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1. Egoitza Judizialen Plana 2022-2030 (EJP 2022-2030). Atarikoak 

1.1. Aurkezpena  

Dokumentu honek jasotzen ditu Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028aren 4. Ildo Estrategikoa Justizia 
Egoitza Jasangarrietan zehazteko egindako hausnarketak eta azterketaren emaitza. 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ren mapa adierazgarria 

 
Plangintza estrategiko hori eta haren azterketa oinarrizko plan bat dira, dinamikoa eta errealitate 
aldakor batera egokitu daitekeena, eta hobetuko dena Justizia Administrazioko (aurrerantzean, JA) 
operadoreekin, herritarren ordezkariekin eta beste administrazio batzuekin hitz eginez eta 
elkarlanean arituz. 
 
 

1.1. JPE 2022-2028, Eusko Jaurlaritzaren erronka   

2020ko urriaren 13an, Gobernu Kontseiluak XII. legegintzaldiko Gobernu Programa, «Euskadi 

martxan», onartu zuen erabaki baten bidez. Programa horretan jasotzen da Jaurlaritzak zer 

konpromiso abiarazi behar dituen, herritarrekin XII. legegintzaldirako hartu dituen konpromisoak 

betetzeko. 

Justizia ezaguna 

ZER NAHI DUGU?  

EAE-KO GIZARTEAK EZAGUTZEA 

Justiziak sarbidea eta babesa 
ematen die pertsona 
kalteberenei 

ETA ERABILTZEA PERTSONA 

KALTEBERENEI SARBIDEA 

ERRAZTEN DIEN JUSTIZIA-

SISTEMA 

Justizia 
pertson(et)an 

Justizia digitala 

Justizia egoitza 
jasangarrietan 

PROFESIONALETAN  

OINARRITUTA 

ETA BALIABIDE JASANGARRIETAN 

Justizia berritzailea BERRIKUNTZAREN 

BIDEZ 

Justiziaren alde 
elkarlanean 

ETA ELKARLANEAN 

BILDUZ 

Justizia errestauratiboa eta 
gatazkak ebazteko baliabide  
egokiak 

 

Justizia aurrera 

Justizia ulergarria, 
azkarragoa eta 
aurresangarriagoa 
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https://www.euskadi.eus/xii-legealdiaren-planifikazioa/web01-s1leheko/eu/
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II. ardatzean Pertsonak: osasuna, hezkuntza, zerbitzu publikoak, berdintasuna, gizarte- eta kultura-

politikak, bizikidetza eta giza eskubideak delakoan 14. jardun-eremua jasotzen da:  Justizia, honako 

hau kontuan hartuta: Justizia Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 16. Helburuan sartzen den 

funtsezko zerbitzu publiko bat da eta Orain arte garatutako bidean aurrera egin behar da, gero eta 

justizia modernoago, arinago, eraginkorrago eta digitalizatuago bat lortzeko xedearekin, Europar 

Batasuneko justizia-administrazioko sistemarik aurreratuenekin bat etorriz. Horrez gain, justizia hori 

hurbilagoa eta errestauratiboa izango da eta pertsonengan zentratuko da, bereziki, pertsonarik 

ahulenengan. Horretarako, konpromiso hau ezartzen da, beste batzuen artean: 97. konpromisoa. 

Sistema judizial modernoa bultzatzea eta haren 3. Ekinbidea: azpiegitura judizialen programa 

integral bat egikaritzea, energia-efizientzia, mugikortasun jasangarria eta irisgarritasun 

unibertsala kontuan hartzen dituena. 

 

1.2. Zer da EJP 2022-2030? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Plan honek 4. IE Justizia Egoitza Jasangarrietan garatzen du, proiektu hauek barne hartzen 
zituen: 

Egoitza Judizial 
Jasangarrien Plana 
2022-2030 

29. proiektua: Abian diren proiektuak amaitzea 

30. proiektua: Espazio gehiago 

31. proiektua: Estandarrak finkatzea 

32. proiektua: Egoitza Judizial Jasangarrien Plana 2022-2030 landu 
eta egikaritzen hastea 

Instalazio 
jasangarriak 

33. proiektua: Justizia Sailburuordetzaren Energia Jarduketarako 
Plan Espezifikoa 2022-2030 gauzatzea 

34. proiektua: Egoeraren diagnostikoa eta etorkizuneko 
eszenatokiak. Ekintza-plana 

35. proiektua: Datuetan oinarritutako elkarlaneko kudeaketa 

 

• 5 Zutabetan eta 11 Proiektutan berrantolatu dira orain. 

EAEko justiziaren  

arloan erantzukizunen 

bat duten operadoreek 

aldez aurretik,  

eta elkarren artean  

eta interes-taldeekin 

eginiko  

hausnarketa-prozesu 

baten ondoren  

adostutako dokumentua, 

datozen urteetan  

(2022-2030)  

EAEko azpiegitura 

judizialak garatzeko 

aplikatuko den  

estrategia  

zehazten duena 
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1.3. EJP 2022-2030aren egitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

02 

03 04 

05 

EAEko egoitza judizialen egoeraren 
diagnostikoa 
EAEko egoitza judizialen egoeraren diagnostikoa 
zehazten du 

Ezarpenaren eta 
jarraipenaren eredua  
Azaltzen du nola prestatu den 
plana eta zer mekanismo 

aplikatuko diren haren 
indarraldian kudeaketarako  

eta jarraipenerako 

 
 

Balioak/ezaugarriak 
EAEko egoitza judizialek eduki 

behar dituzten balioak ezartzen 
ditu 

Proiektuak 
2022-2030 aldian gauzatu 
beharko diren proiektuen 

multzoa biltzen du 

 

 

Zutabeak   
Plana egituratzen den jarduketa-

eremu nagusiak dira 
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1.4. Denbora-muga 

2022-2030 izango da plan honen iraunaldia. Hala ere, aldez aurretik egindako jarduketa batzuei eta 

2031n amaitu behar diren proiektu batzuetarako behar diren beste batzuei buruzko informazioa 

ere agertzen da. 

 

1.5. EAEko aurreko planak 

Aurreko plan bakarra Egoitza Judizialen Plana da, VII. Legegintzalditik aurrera bultzatutako Justizia 
Administrazioa Modernizatzeko prozesuaren barruan sartu zen eta VIII. Legegintzaldirako Gobernu 
Programan eman zitzaion jarraipena. Hasiera batean, Egoitza Judizialen Plana 2010. urtean amaitu 
zen. 
 

1.6. Plangintza honen helburu 

 

  

Eraikin judizialen premiak diagnostikatzea, baita balizko etorkizuneko egoerak ere, aurreikusitako 
lege-erreformen estandarrak eta funtzionaltasunak kontuan hartuta.

Plana egitea, erabilerak, jarduketak, epeak eta kostuak finkatuta, beharko diren altzariak, 
lekualdaketak, hala badagokio, eta martxan noiz jarriko den zehaztuta. 

Plan honetan sartzea, hala badagokio, instalazio jasangarrien etorkizuneko jarduketak eta 
diagnostikoa.

Epaileekin, fiskalekin, JALekin, AMEIarekin, langileen ordezkariekin, abokatuekin, 
prokuradoreekin, lan-harremanetako gradudunekin eta herritarrekin elkarlanean aritzea, hura 

hobetzeko egiten dituzten ekarpenak jaso daitezen.

Plana garatu eta gauzatzea; urte anitzeko finantzaketa lortzea; obrak lizitatu eta gauzatzea; 
ekipamenduez eta altzariez hornitzea; behar diren lekualdaketak zehaztea, eta espazioak martxan 

jar daitezen erraztea. 
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1.7. Genero-ikuspegia txertatzea 

Proiektu eta ekimen guztietan honako jarraibide hauek hartu beharko dira kontuan: 

• Pertsonak hizpide ditugunean (herritarrak; gizartea; operadore juridikoak; epaileak; fiskalak; 
Justizia Administrazioko legelariak –aurrerantzean, JAL–; Kudeaketa Prozesal eta 
Administratiboko, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko eta Laguntza Judizialeko kidegoetako 
langileak –aurrerantzean, kudeaketa, izapidetze eta laguntzako kidegoak–; Auzitegi 
Medikuntzako Euskal Institutuko langileak –aurrerantzean, AMEI–; perituak; abokatuak; 
prokuradoreak; lan-harremanetako gradudunak; gure zerbitzuen erabiltzaileak eta abarrak), 
kontuan izango da emakumeei eta gizonei buruz ari garela, zeinek egoera eta premia desberdinak 
baitituzte eskubideak erabiltzeari, aukera-berdintasunari eta zenbait baliabidetara iristeari 
dagokienez (baliabide ekonomikoak, denbora, hezkuntza eta kultura maila, lan-merkatua, 
teknologia berriak, administrazio elektronikoa, Interneten erabilera aurreratua, teknologia 
aurreratuenak, herritarren parte-hartzeko bideak, haien kolektiboen edo organo instituzionalen 
kategoriak eta abar.). 

• Horregatik, herritarrak, erabiltzaileak, gizartea, langile publikoak eta halakoak aipatzen direnean, 
errealitatea den bezalakoa ikusarazi beharko da: herritarren multzoa emakumezkoek eta 
gizonezkoek osatzen dute (ia-ia erdibana); barneko operadore juridikoen % 60tik gora 
emakumezkoak dira; gure zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonen artean, zerbitzu batzuetan 
emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago dira eta beste batzuetan alderantziz (nolanahi ere, 
aldeak edo diferentziak dira bi sexuen artean, bai eta sexu bakoitzaren barruan ere, hala 
beharrizanetan nola baliabideak eskuratzean; talde bakoitzaren ezaugarriak aintzat hartu behar 
dira, administrazioak bere zerbitzuak eskaintzeko orduan). Beraz, sexismoa baztertu behar da. 

• Kontuan hartuko dira berdintasunaren arloan indarrean dauden legeak eta XII. legegintzaldirako 
Gobernu Programan jasotako berdintasun-politikekiko konpromisoa. 

• Emakunderen, Eusko Jaurlaritzaren eta UPV/EHUren web orrietako baliabideak eta tresnak 
erabiliko dira genero-ikuspegia txertatzeko: hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexistarako 
gidak; bideoak; aztertzeko tresnak; kontratu, dirulaguntza eta hitzarmenetarako klausulak; 
egoera desberdinen testuingurua azaltzeko materialak, etab.). 

 

1.8. Hizkuntza-normalizazioaren ikuspegia txertatzea 

174/2010 Dekretuaren bidez (gaur egun indarrean), EAEko Justizia Administrazioaren Hizkuntza 

Normalizazioaren esparrua onartu zen.  Hizkuntza-normalizazioaren ikuspegia kontuan hartuta 

landu da plan hau. 
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2. Abiapuntuko egoera mugatzea 

2.1. EJP 2022-2030 bat etortzea JMaren eta justiziaren arloan eskumena dutela 

kogobernantzan ari diren autonomia-erkidegoen proiektuekin 

Gaur egun, egiturazko hainbat erreforma daude martxan Espainiako Justizia Administrazioan. 

Erreforma horiek zenbait legetan gauzatuko dira (efizientzia prozesalari, antolaketaren efizientziari 

eta efizientzia digitalari buruzko legeak, bai eta Prozedura Kriminalari buruzko Legea ere), eta 

horien ondorioz, aldaketa nabarmenak egongo dira planta judizialean: auzialdiko auzitegiak sortzea; 

fiskaltzak delituen ikerketa bere gain hartzea; gatazkak ebazteko bitarteko egokiak arautzea eta 

horrek dakartzan erreforma prozesalak, eta justizia digital eta elektronikoa erregulatzea.  

 Justiziaren arloko eskumenak dituzten autonomia-erkidegoekin lankidetzan, Justizia Ministerioa 

honako lege-proiektu hauek bultzatzen ari da: 

Efizientzia Prozesalaren 
Legearen proiektua  

Gatazkak ebazteko prozedura egokia zeharkako bihurtzea (GEBE) 

Prozedurak ebazteko denborak laburtzea 

Epaiketa digitalak egiteko aukera finkatzea 

Espediente judizial elektroniko jasangarria garatzea 

Justizia Administrazioan ODRa (Online Dispute Resolution) ezartzea 

 

Antolaketaren 
Efizientziaren Legearen 
proiektua  

Justizia Administrazioan kogobernantzaren arkitektura sendotzea 

Justiziaren zerbitzu publikoaren kalitate-sistema sortzea 
Auzialdiko auzitegiak hedatzea (3.718 epaitegitik 431 auzitegitara 
igarotzea), eta Bulego Judizial Digitala ere bai 
Justizia-bulegoak ezartzea udalerrietan 

Zerbitzu publikoaren eraldaketa profesionala bultzatzea 

 

Efizientzia Digitalaren 
Legearen aurreproiektua  

Datuetan oinarritutako justizia bultzatzea AA erabiliz 
Arartekogabetasun digitala eta bertaratu gabeko jarduketak 
bultzatzea 
Justiziaren azpiegitura teknologikoak modernizatzea 
Herritarrentzako, profesionalentzako eta enpresentzako zerbitzuak 
garatzea 
Justiziara iristeko arrakala digitala ezabatzea 

 

Prozedura Kriminalaren 
Legearen aurreproiektua  

Europako Fiskaltzaren eredua hedatzea 

Ikerketa kriminalaren eredu berria garatzea 

Prozesu penalerako tresna teknologikoak ezartzea 

Zigorrak betearazteko eredu berria eta ABKBa bultzatzea 

 

Proiektu horiekin eta beste arau-aldaketa batzuekin lotuta, eraikin judizialen beharrizanen 

programan eragin erabakigarria izango duten edo izan dezaketen gaiak honako hauek dira: 

• Auzialdiko auzitegiak ezartzea 

• Bulego Judizialeko izapidetze-unitateak (IZUN) 

• GEBErako unitateak zerbitzu erkide prozesal orokorretan 

• Jarduketa judizialen mailakako digitalizazioa 
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• Ikerketa kriminalaren eredu berria  

• Erregistro Zibilen desjudizializazioa 
 

2.2. Justizia Sailburuordetzaren beste plan batzuekiko elkarreragina 

• Irisgarritasuna. JPE 2022-2028aren 17. proiektua Desgaitasuna duten pertsonei justiziarako 
sarbidea errazteko ekintza-plana da. Gaur egun lanketa-fasean da. Plan honetan proposatzen 
den 5. proiektua, Irisgarritasun-beharrei erantzunez, horri berari buruzkoa da, eta haren 
diagnostikoan eta proposamenetan oinarrituko da, EAEko justizia-jauregien eta eraikinotan 
ematen diren zerbitzuen irisgarritasun fisiko, sentsorial eta kognitiboko arazoak konpontzeko.  

• Jasangarritasuna. Plan honetan proposatzen den 6. proiektuak, Energia-efizientziaren plana, 
helburutzat du EAEko eraikin judizialetan behar diren jasangarritasun-jarduketak zehaztea eta 
garatzea, eta Justizia Sailburuordetzaren Jarduera Energetikoaren Plan Espezifikoa 2022-
2030rekin lotuta dago. 

• Autobabesa. JPE 2022-2028aren 26. proiektua Larrialdi- eta ebakuazio-plan eguneratuak da. 
Plan honetan proposatzen den 10. proiektuak, Autobabes-plan eguneratuak, gai berbera 
jorratzen du beste ikuspegi batekin: EAEko justizia-jauregien autobabes-planak eguneratzea, 
277/2010 Dekretua betetzen laguntzeko (azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo 
establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko). 

 

2.3. Bilbon justizia-hiri bat eraikitzea baztertzea aldez aurretik 

• JPE 2022-2028 lantzen ari zirela, Bilbon justizia-hiri bat eraikitzearen komenigarritasunari eta 
bideragarritasunari buruzko eztabaida bat sortu zen. Orduan, honako gai hauek jorratu ziren: 

✓ Lehenik eta behin, barruti judizialen eta haietan eskaintzen diren zerbitzuen kopurua 
mantentzearen edo murriztearen komenigarritasuna aztertzea. Egungo mugape eta 
plantaren gaineko jarduna lege-erreformek, auzialdiko auzitegien ezarpenak eta justizia 
digitalaren garapenak baldintzatuta legoke, eta oreka bilatu beharko litzateke 
zerbitzuaren efizientziaren, mugikortasun-premien eta udalerri txikiak arretarik gabe 
uztearen eta nekez berrerabil daitezkeen guneak bertan behera uztea saihestearen 
artean. 

✓ Murriztearen aurkako argudioak:  zerbitzu judizialen deszentralizazioaren ondorioz, 
herritarrengandik hurbilago daude, eta eskualdeko erreferentziaren zentzua dute.  

✓ Murriztearen aldeko argudioak: zerbitzu espezializatuak zentralizatzeko premia, 
iraunkorrak izan daitezen, eta justizia-zerbitzu publikoaren efizientziaren hobekuntza 
probablea, EAE hain lurralde txikia izanik eta hain ondo komunikatuta egonik. 

✓ Konplexua da epe laburrean kokagune egokia bilatzea, proiektuaren finantzaketa, 
atzerapenak eta Bilbo erdialdeko eraikin instituzionalen etorkizuneko erabilerak 
zehaztea. 

• Horregatik guztiagatik, baztertu egin zen justizia-hirien eredua, eta hirigunean integratutako 
justiziaguneena aldeztu. 
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3. Egoeraren diagnostikoa 

3.1. Eraikin judizialak EAEn 

BJ Eraikina 
 

Azalera (m2)  
Amurrio Amurrioko JJ 

 
1.362 

196.848 m2 

19 eraikin 
 

Gasteiz Gasteizko JJ 
 

27.326 

Balmaseda Balmasedako JJ 
 

2.242 

Barakaldo Barakaldoko JJ 
 

12.269 

Bilbo Albia JJ EAEJAN 12.293 

Henao 9 eraikina Fiskaltza 4.987 

Barroeta Aldamar JJ 
 

26.217 

Buenos Aires JJ 
 

22.837 

Ibañez de Bilbao 28 (Mapfre) eraikina 
 

19.110 

Buenos Aires 10 (Telefónica) eraikina 
  

Beirazko eraikina 
  

Durango Durangoko JJ 
 

4.736 

Gernika-Lumo Gernika-Lumoko JJ 
 

5.277 

Getxo Getxoko JJ 
 

7.210 

Azpeitia Azpeitiko JJ 
 

1.355 

Bergara Bergarako JJ 
 

2.500 

Donostia Atotxa 
 

22.561 

San Martin Probintzia-auzitegia 11.488 

Eibar Eibarko JJ 
 

4.500 

Irun Irungo JJ 
 

4.075 

Tolosa Tolosako JJ 
 

4.503 
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3.2. Beste gune judizial batzuk (artxiboak, justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak, bake-epaitegi propioak...) 

Artxiboak 

 
Bulegoak 
(funtzionalki Justizia Zuzendaritzaren mende daudenak) 

Bizkaia Artxiboa Kareaga 75 (Barakaldo) 1.080 m2      

* Gipuzkoan, Eibarko JJko –2. sotoa  Helduen Justizia eta sindikatuen lokalak  

    Araba ZKEZ-GAKOA  Gasteiz hiribidea 22.bis 281 m2 

Bake-epaitegiak  Bizkaia BLZ, JEZ, ZKEZ, GAKOA Ibañez de Bilbao 3 2.448 m2  

    Gipuzkoa ZKEZ, GAKOA, JEZ Mandasko Dukea 32 412 m2 

Bizkaia   Galdakao 429 m2      

Gipuzkoa 

Arrasate  300 m2  Familia-elkarguneak 

Hernani 195 m2  Araba Gasteiz Santa Olaja de Acero 1  138 m2 

Oiartzun   106 m2  Bizkaia Bilbo Sagarminaga 8 eta Georgia 3 472 m2 

Errenteria   249 m2  Gipuzkoa 
Donostia Larramendi 1, erdisotoa 264 m2 

    Irun San Juan Harria 4 158 m2 

Adingabeentzako zentroak      
        

Araba 

Txema Finez   1.358 m2      

Uribarri 1.428 m2      

Andoiu  402 m2      

Gipuzkoa Ibaiondo 3.860 m2      

 

 

3.3. Eraikin nagusien egoeraren diagnostikoa eta egiteke dauden jarduketak 2022ko abenduan 

Diagn_situac_edifici

os_jud_CAE_Dic_22.pdf
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3.4. Jasangarritasuneko diagnostikoa 

3.4.1. Eraikinak eta energia-iturria 

ERAIKIN JUDIZIALA UDALERRIA KALEA/ATEA - PK ENERGIA-ITURRIA 
        ARABA 
  
  
  

Gasteizko JJ Gasteiz Gasteiz hiribidea 18-01008 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 
Amurrioko JJ Amurrio Elexondo 33 - 01470 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 

BIZKAIA 
  
  
  

Barroetako JJ Bilbo Barroeta Aldamar 10 - behea - 
Albiako JJ Bilbo Ibarretxe 2 - 48001 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 
Buenos Airesko JJ Bilbo Buenos Aires 6 - 48001 Elektrizitatea 
Barakaldoko JJ Barakaldo Bide Onera plaza 6 - 48901 Elektrizitatea 
Getxoko JJ Getxo Foruak 10, 48992 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 
Durangoko JJ Durango Ezkurdi plaza 9 - 48200 Elektrizitatea 
Gernikako JJ Gernika-Lumo Allende Salazar 9 - 48300 Elektrizitatea 

Balmasedako JJ Balmaseda Estación kalea z.g. - 48800 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 
Kristal eraikina Bilbo Ibañez de Bilbao 3 - 48001 Elektrizitatea 
GIPUZKOA 
  
  
  

Atotxako JJ Donostia  Kalkutako Teresa plaza 1 - 20012 Elektrizitatea 

San Martingo JJ Donostia San Martin 41 - 20001 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 
Tolosako JJ Tolosa San Joan 6 - 20400 Elektrizitatea 
Irungo JJ Irun Iparralde etorbidea 9 - 20304 Elektrizitatea 
Azpeitiko JJ Azpeitia Euskalerria 30 - 20730 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 
Eibarko JJ Eibar Juan Gisasola 1 - 20600 Elektrizitatea 

Bergarako JJ Bergara Ariznoa enparantza z. g. - 20570 Elektrizitatea - Gasa (galdara) 

Ibaiondo AZ Zumarraga Aranburu auzoa 10, 1 - 20700 Elektrizitatea - PGL 
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3.4.2. Aprobetxamendu-instalazioak. Kargalekuak 

ERAIKIN 
JUDIZIALA 

ENERGIA 
BERRIZTAGARRIA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIA AZALER
A 

APROBETXAMEN
DUA 

MUGIKORTASUNA/KARGALEKUA 
  instalatuta instalatzeko aukera       
ARABA 
  
  
  
  
  

Gasteizko JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

600 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Amurrioko JJ   fotovoltaikoa, 

autokontsumorako. 
110 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 

falta da BIZKAIA 
  
  
  
  
  

Barroetako JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

200 m²   BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Albiako JJ   fotovoltaikoa, 

autokontsumorako. 
400 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 

falta da Buenos Airesko 
JJ 

  fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

200 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Barakaldoko JJ   fotovoltaikoa, 

autokontsumorako. 
200 m²  BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 

falta da Getxoko JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

200 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Durangoko JJ fotovoltaikoa - 10 kW    BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Gernikako JJ   fotovoltaikoa, 

autokontsumorako. 
200 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 

falta da Balmasedako JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

90 m² Elektrizitatea EZ 
Kristal eraikina   EZ     EZ 

GIPUZKOA 
  
  
  
  
  

Atotxako JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

400 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da San Martingo JJ   EZ   BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Tolosako JJ   fotovoltaikoa, 

autokontsumorako. 
150 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 

falta da Irungo JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

200 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Azpeitiko JJ   fotovoltaikoa, 

autokontsumorako. 
100 m² Elektrizitatea EZ 

Eibarko JJ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

200 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da Bergarako JJ   EZ   EZ 

Ibaiondo AZ   fotovoltaikoa, 
autokontsumorako. 

400 m² Elektrizitatea BAI–kudeaketa-sistemaren definizioa 
falta da  
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3.4.3. Auditoretzak eta ziurtapenak 

ERAIKIN JUDIZIALA - INSTALAZIOA AUDITORETZA ZIURTAPEN ENERGETIKOA 
      
ARABA 
  
  
Gasteizko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: D-B 
Amurrioko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: D-C 
BIZKAIA 
  

  
Barroetako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: F-C 
Albiako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-B 
Buenos Airesko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: D-D 
Barakaldoko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: B-B 
Getxoko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-C 
Durangoko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: B-B 
Gernikako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-B 
Balmasedako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: D-D 
Kristal eraikina 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-B 

GIPUZKOA 
  

  
Atotxako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: E-C 
San Martingo Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: D-B 
Tolosako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: D-B 
Irungo Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: E-D 
Azpeitiko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-C 
Eibarko Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-C 
Bergarako Justizia Jauregia 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: E-E 
Ibaiondo Adingabekoen Zentroa 2019 - 2023ko eguneratzea 2019: C-C 
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3.5. Autobabes-planen eremuko diagnostikoa 

• Legez nahitaezkoak diren autobabes-planen egoera: 

Justizia Jauregia Indarrean Eguneratzea 

Donostia (Atotxa) 2021 2024 
Bilbo (Buenos Aires) 2021 2024 

Bilbo (Barroeta-Albia) 2022 2025 
Barakaldo 2022 2025 
Getxo 2022 2025 
Donostia (San Martin) 2022 2025 
Irun 2022 2025 
Gasteiz 2022 2025 

 

• Legez nahitaezkoak ez diren autobabes-planen egoera: 

Justizia Jauregia Indarrean Eguneratzea 

Amurrio 2008 2023 
Azpeitia 2008 2023 
Durango 2008 2023 
Gernika 2008 2023 
Balmaseda 2011 2024 
Eibar 2011 2024 
Bergara 2011 2024 
Tolosa 2011 2024 
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3.6. Irisgarritasunaren eremuko egoera 

ESKAKIZUNA 

Albiako JJ           Amurrioko JJ
Atotxako JJ        Balmasedako JJ
Barakaldoko JJ  Barroetako JJ
Bergarako JJ      Buenos Airesko JJ
Durangoko JJ     Eibarko JJ
Gernikako JJ      Irungo JJ
Tolosako JJ        Gasteizko JJ

Getxoko JJ

San Martingo JJ

Azpeitiko JJ

Ibañez de Bilbaoko JJ

Bizkaiko Probintzia Fiskaltza

68/2000 Dekretua 

Irisgarria/erabilgarria 

 

16/1983 Dekretua 

 

% 100 irisgarria 

Hobetu beharreko arlo 

nagusiak: 

• Sarrera nagusien 
irisgarritasuna 

Seinaleak eta komunikazioa  

• Kontraste kromatikoak 
• Begizta magnetikoak 
• Braillea 
• Audioa igogailuetan 

Elementu arkitektonikoak 

• Kontraste handia 
• Baldosa podotaktilak 
• Ibilbide irisgarriak 

 

 

 

Eraikin guztiek betetzen 

dute indarrean dagoen 

araudia 
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 ERAIKINA 
GASTEIZKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
AMURRIOKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
SAN MARTINGO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
ATOTXAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
IRUNGO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
EIBARKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 

ER
A

IK
IN

ER
A

K
O

 S
A

R
R

ER
A

  

Espaloi-mailan sarrera 

BAI (larrialdiko irteera, 
eta langileen sarrera, 
ezkontza-gelarakoa, 
eta Adingabeena 
Gasteiz hiribidetik eta 
Micaela Portilla eta 
Laskarai kaletatik 
sartzeko) 
EZ (jendearen sarbidea 
Gasteiz hiribidearen 
eta Laskarai kalearen 
elkargunetik) 

BAI (jendearen eta 
atxilotuen sarbidea, 
lurzatitik) 
EZ (artxiborako 
sarbidea eta larrialdiko 
irteera, lurzatira) 

EZ (jendearen sarbidea 
San Martin kaletik eta 
larrialdiko irteera 
Manterola kalera) 
BAI (larrialdiko irteera 
Triunfo kalera) 

EZ (jendearen sarbidea 
eta Kalkutako Teresa 
plazatik, ezkontza-
aretoa Iztueta kaletik 
eta larrialdiko irteerak) 
BAI (guardiako 
epaitegiaren eta 
AMEIren sarrera 
Iztueta kaletik) 

BAI (jendearen eta 
langileen sarrera 
Iparralde etorbidetik 
eta larrialdiko irteera 
Arizmendi almirantea 
plazara) 

BAI (jendearen eta 
guardiako 
epaitegiaren sarrera 
Juan Gisasola kaletik) 

  SARRERAKO ESKAILERA (jendearen sarbidea) 
(jendearen sarbidea: 
lurzatitik) 

(jendearen sarbidea) (jendearen sarbidea) (ez da behar) (ez da behar) 

  Baldosa podotaktilak EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

  Kontraste handiko marka-zerrenda duten 
eskailera-mailak 

EZ - EZ EZ - - 

  Inguruarekin kontraste kromatikoa duten 
eskudelak 

EZ - EZ BAI - - 

  SARRERAKO ARRAPALA  (jendearen sarbidea) 
(jendearen sarbidea: 
lurzatitik) 

(jendearen sarbidea) (jendearen sarbidea) (ez da behar) (ez da behar) 

  Arrapala 
KANPOALDEAN 
(ataripean) 

KANPOALDEAN IRISGARRIA ERABILGARRIA - - 

  Zabalera eta malda ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA - - 

  Baranda bikoitza EZ EZ BAI BAI - - 

  Arrapala sarrera nagusian BAI BAI BAI BAI - - 

  SARRERAKO ATEA     (jendearen sarbidea)       
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 ERAIKINA 
GASTEIZKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
AMURRIOKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
SAN MARTINGO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
ATOTXAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
IRUNGO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
EIBARKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 

  Ate automatikoa 

BAI (haizetik 
babesteko kanpoko 
atea) 
EZ (haizetik babesteko 
barruko atea) 

EZ EZ EZ EZ EZ 

  Kristalezko ateak, kontraste kromatiko 
handiko seinaleztatze-bandak dituztenak 

 banda beltza eta 
zirkulu berdea dute 

Zurezkoa da EZ 
banda horiak eta 
urdinak dituzte 

EZ EZ 

A
TO

N
D

O
A

 

Sarbideak kontrolatzeko gailua ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Oztoporik gabeko biragunea ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Gurpil-aulkiaren erabiltzailearen eskura 
dauden informazio-kartelak eta seinaleak 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Informazio-kartelak eta seinaleztapena 
kontraste kromatiko handian 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Zoladuran informazioguneraino edo 
harreraraino gida-zerrendak egotea 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Jendea artatzeko mostradorearen 
kokapena 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Jendea artatzeko mostradorearen altuera ERABILGARRIA 

IRITSEZINA (ez du 
desgaitasun motorra 
dutenak artatzeko 
tarterik) 

IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Begizta magnetikoa mostradorean EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

ER
A

IK
IN

A
R

EN
 B

A
R

N
EA

LD
EK

O
 

K
O

M
U

N
IK

A
ZI

O
A

 

Korridoreen zabalera ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Biraguneak korridoreetan ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Barruko ateak ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA  ERABILGARRIA ERABILGARRIA  ERABILGARRIA  

Baldosa podotaktilak dituzten zirkuituak  EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Barne-eskailerak: kontraste handiko 
zerrenda-marka duten eskailera-mailak 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Solairu guztietara iritsi ahal izatea 
igogailuan 

BAI BAI BAI BAI BAI 
BAI (liburutegiko goiko 
solairura izan ezik) 
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 ERAIKINA 
GASTEIZKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
AMURRIOKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
SAN MARTINGO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
ATOTXAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
IRUNGO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
EIBARKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 

IG
O

G
A

IL
U

A
K

 

Atearen zabalera ERABILGARRIA  ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA  

Kanpoko botoiak (gurpil-aulki baten 
eskura) 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Kanpoko botoiak, kontraste kromatiko 
handikoak eta erliebedunak 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Kabinaren neurriak 

IRISGARRIA 
(jendearena), 
ERABILGARRIA 
(langileena) 

ERABILGARRIA (eraikin 
nagusikoa), 
IRISGARRIA 
(artxibokoa) 

IRISGARRIA 

IRISGARRIA 
(jendearena) 
ERABILGARRIA 
(langileena) 

IRISGARRIA IRISGARRIA 

Barruko botoiak (gurpil-aulki baten 
eskura) 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Barruko botoiak, kontraste kromatiko 
handikoak, erliebedunak eta braillean 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

M
U

G
IK

O

R
TA

SU
N

 
U

R
R

IK
O

E

N
TZ

A
K

O
 

EG
O

K
IT

U

TA
K

O
 

K
O

M
U

N

A
K

 Kokapena ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Barnean ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Seinaleztapena BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

IK
U

ST
A

LD
I-

A
R

ET
O

A
K

 E
TA

 E
G

O
IT

ZA
K

 

Ateen eta hormen arteko kontraste 
kromatikoa 

BAI (ikustaldi-aretoak), 
EZ (bulegoak) 

BAI (ikustaldi-aretoak), 
EZ (bulegoak) 

Auzitegian bakarrik EZ EZ EZ 

Irudi/atzealde arteko kontraste handiko 
seinaleztapena 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Irakurketa errazera egokitutako 
seinaleztapena 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Seinaleztapena goi-erliebean eta braillean EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Begizta magnetikoa aretoan EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Auzi-oholtzak ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA (behe-
solairuko aretoak) 
IRITSEZINA (lehen 
solairuko aretoak) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Profesionalen, akusatuen, lekukoen eta 
abarren jarlekuak 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA (behe-
solairuko aretoak) 
ERABILGARRIA (lehen 
solairuko aretoak) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Ikusleentzako jarlekuak ERABILGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 
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 ERAIKINA 
BERGARAKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
TOLOSAKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
AZPEITIKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
ALBIAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
BARROETAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

ER
A

IK
IN

ER
A

K
O

 S
A

R
R

ER
A

  

Espaloi-mailan sarrera 

EZ (jendearen 
sarbidea 
eskailerekin eta 
alboko 
arrapalarekin 
Mizpildi kaletik; 
larrialdiko irteerak 
eskailerekin) 

BAI (jendearen 
sarbidea eta Erreg. 
Zibila San Juan 
kaletik) 
EZ (larrialdiko 
irteera atzeko 
kalera) 

EZ (jendearentzako 
eta langileentzako 
sarbideak, 
eskailerekin eta 
alboetako 
arrapalekin 
Sanjuandegi plazatik 
eta Euskalerria 
kaletik) 

BAI (jendearen 
sarbidea Barroetako 
JJtik eta larrialdiko 
irteera Colón de 
Larreategui kalera) 
EZ (langileen 
sarbidea Albiako 
Lorategietatik eta 
larrialdiko irteera 
Ibañez de Bilbao 
kalera) 

BAI (jendearentzako eta 
langileentzako sarbideak 
Barroeta kaletik eta 
adingabekoenak Colón 
de Larreategui kaletik) 

BAI (jendearentzako 
guardiako epaitegira 
eta langileentzako 
sarbidea Ibañez de 
Bilbao kaletik) 
EZ (jendearentzako 
eta langileentzako 
sarbidea Buenos 
Aires kaletik) 

  SARRERAKO ESKAILERA 
(jendearen 
sarbidea) 

(ez da behar) (jendearen sarbidea) 
(langileentzako 
sarbidea) 

(adingabekoentzako 
sarbidea) 

  

  Baldosa podotaktilak EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

  Kontraste handiko marka-zerrenda duten 
eskailera-mailak 

EZ - EZ EZ 
Eskailera-maila bakarra, 
albotik lur-arrasean dela 

EZ 

  Inguruarekin kontraste kromatikoa duten 
eskudelak 

EZ - EZ 

BAI (jendearen 
sarbidea Barroetako 
JJtik eta larrialdiko 
irteera Colón de 
Larreategui kalera) 
EZ (langileen 
sarbidea Albiako 
Lorategietatik eta 
larrialdiko irteera 
Ibañez de Bilbao 
kalera) 

EZ BAI 

  SARRERAKO ARRAPALA  
(jendearen 
sarbidea) 

(ez da behar) (jendearen sarbidea) 
(langileentzako 
sarbidea) 

(ez da behar)   

  Arrapala ERABILGARRIA - IRISGARRIA EZ - ERABILGARRIA 

  Zabalera eta malda ERABILGARRIA - IRISGARRIA - - ERABILGARRIA 

  Baranda bikoitza EZ - EZ - - 
BAI (Buenos Aires 
kalean) 
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 ERAIKINA 
BERGARAKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
TOLOSAKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
AZPEITIKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
ALBIAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
BARROETAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

EZ (Ibañez de Bilbao 
kalean) 

  Arrapala sarrera nagusian BAI - BAI EZ - BAI 

  SARRERAKO ATEA             

  Ate automatikoa EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

  Kristalezko ateak, kontraste kromatiko 
handiko seinaleztatze-bandak dituztenak 

Zurezkoak dira EZ EZ EZ EZ EZ 

A
TO

N
D

O
A

 

Sarbideak kontrolatzeko gailua ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Oztoporik gabeko biragunea ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Gurpil-aulkiaren erabiltzailearen eskura 
dauden informazio-kartelak eta seinaleak 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Informazio-kartelak eta seinaleztapena 
kontraste kromatiko handian 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Zoladuran informazioguneraino edo 
harreraraino gida-zerrendak egotea 

EZ EZ EZ 

Ez dago 
arretagunerik 
(Barroetako JJan 
dago) 

EZ EZ 

Jendea artatzeko mostradorearen 
kokapena 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA Aurrekoa bezala ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Jendea artatzeko mostradorearen 
altuera 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA - ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Begizta magnetikoa mostradorean EZ EZ EZ - EZ EZ 

ER
A

IK
IN

A
R

EN
 B

A
R

N
EA

LD
EK

O
 

K
O

M
U

N
IK

A
ZI

O
A

 

Korridoreen zabalera ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Biraguneak korridoreetan ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Barruko ateak ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Baldosa podotaktilak dituzten zirkuituak  EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Barne-eskailerak: kontraste handiko 
zerrenda-marka duten eskailera-mailak 

EZ EZ EZ EZ 
EZ (AMEIerako sarbidea 
izan ezik, –1 sotoan) 

EZ (AMEIerako 
sarbidea izan ezik, –1 
sotoan) 

Solairu guztietara iritsi ahal izatea 
igogailuan 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

IG
O

G
A

IL

U
A

K
 Atearen zabalera ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Kanpoko botoiak (gurpil-aulki baten 
eskura) 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 



  
 

 
Egoitza Judizial Jasangarrien Plana 2022-2030 24/69 
  

 ERAIKINA 
BERGARAKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
TOLOSAKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 
AZPEITIKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
ALBIAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
BARROETAKO JUSTIZIA 

JAUREGIA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

Kanpoko botoiak, kontraste kromatiko 
handikoak eta erliebedunak 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Kabinaren neurriak ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 
(jendearena) 
ERABILGARRIA 
(langileena) 

IRISGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 

Barruko botoiak (gurpil-aulki baten 
eskura) 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Barruko botoiak, kontraste kromatiko 
handikoak, erliebedunak eta braillean 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

M
U

G
IK

O
R

TA

SU
N

 

U
R

R
IK

O
EN

TZ

A
K

O
 

EG
O

K
IT

U
TA

K

O
 K

O
M

U
N

A
K

 

Kokapena ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Barnean ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Seinaleztapena BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

IK
U

ST
A

LD
I-

A
R

ET
O

A
K

 E
TA

 E
G

O
IT

ZA
K

 

Ateen eta hormen arteko kontraste 
kromatikoa 

EZ EZ EZ 
BAI (ikustaldi-
aretoak) 
EZ (bulegoak) 

BAI BAI 

Irudi/atzealde arteko kontraste handiko 
seinaleztapena 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Irakurketa errazera egokitutako 
seinaleztapena 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Seinaleztapena goi-erliebean eta 
braillean 

EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Begizta magnetikoa aretoan EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Auzi-oholtzak ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Profesionalen, akusatuen, lekukoen eta 
abarren jarlekuak 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Ikusleentzako jarlekuak ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 
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 ERAIKINA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

IBAÑEZ DE 
BILBAOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 
(Proiektua) 

BIZKAIKO 
PROBINTZIA-

FISKALTZA 
(obratan) 

BARAKALDOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GETXOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GERNIKAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

DURANGOKO 
JUSTIZIA JAUREGIA 

BALMASEDAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

ER
A

IK
IN

ER
A

K
O

 S
A

R
R

ER
A

  

Espaloi-mailan sarrera 

BAI 
(jendearentzako 
guardiako 
epaitegira eta 
langileentzako 
sarbidea Ibañez de 
Bilbao kaletik) 
EZ 
(jendearentzako 
eta langileentzako 
sarbidea Buenos 
Aires kaletik) 

BAI (albokoa 
eskailera-
mailekin, 
jendearen eta 
langileen 
sarbideetan, 
Ibañez de 
Bilbao eta 
Henao 
kaleetan) 

BAI (jendearen 
sarbidea Henao 
kaletik, 
langileentzako 
sarbidea Ercilla 
kaletik eta 
larrialdi-irteera 
bien arteko 
alakara) 

EZ (jendearen eta 
langileen 
sarbideak Bide 
Onera plazatik eta 
ezkontza-aretora 
Juan de Garay 
kaletik) 

BAI (alboko 
sarrera duten 
eskailerak lur-
arrasean, 
jendearen 
sarbidean; 
larrialdietarako 
irteerak lur-
arrasean) 

EZ (jendearen 
eta langileen 
sarbidea 
Allende Salazar 
kaletik) 

BAI 
(jendearentzako, 
langileentzako eta 
guardiako 
epaitegirako 
sarbidea Ezkurdi 
plazatik) 

BAI (alboko 
sarrera duten 
eskailerak lur-
arrasean, 
jendearen eta 
langileen 
sarbidean, Geltoki 
kaletik) 

  SARRERAKO 
ESKAILERA 

    (ez du)       (ez du)   

  Baldosa podotaktilak EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

  

Kontraste handiko 
marka-zerrenda duten 
eskailera-mailak 

EZ BAI - EZ EZ EZ - EZ 

  

Inguruarekin kontraste 
kromatikoa duten 
eskudelak 

BAI BAI - BAI BAI BAI - EZ 

  SARRERAKO 
ARRAPALA  

  (ez du) (ez du)   (ez du) (ez du) (ez du) (ez du) 

  Arrapala ERABILGARRIA - - ERABILGARRIA - - - - 

  Zabalera eta malda ERABILGARRIA - - ERABILGARRIA - - - - 

  Baranda bikoitza 

BAI (Buenos Aires 
kalean) 
EZ (Ibañez de 
Bilbao kalean) 

- - BAI - - - - 

  Arrapala sarrera 
nagusian 

BAI - - BAI - - - - 

  SARRERAKO ATEA                 

  Ate automatikoa EZ EZ 

BAI (haizetik 
babestekoa 
jendearen 
sarbidean) 
EZ (gainerakoan) 

EZ EZ EZ EZ EZ 
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 ERAIKINA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

IBAÑEZ DE 
BILBAOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 
(Proiektua) 

BIZKAIKO 
PROBINTZIA-

FISKALTZA 
(obratan) 

BARAKALDOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GETXOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GERNIKAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

DURANGOKO 
JUSTIZIA JAUREGIA 

BALMASEDAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

  

Kristalezko ateak, 
kontraste kromatiko 
handiko seinaleztatze-
bandak dituztenak 

EZ BAI Zurezkoak dira EZ 
 
marra urdinak 

marra urdinak 
buruaren 
parean  

EZ BAI 

A
TO

N
D

O
A

 

Sarbideak 
kontrolatzeko gailua 

ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Oztoporik gabeko 
biragunea 

ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Gurpil-aulkiaren 
erabiltzailearen eskura 
dauden informazio-
kartelak eta seinaleak 

EZ BAI BAI EZ EZ EZ EZ EZ 

Informazio-kartelak 
eta seinaleztapena 
kontraste kromatiko 
handian 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Zoladuran 
informazioguneraino 
edo harreraraino gida-
zerrendak egotea 

EZ BAI EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Jendea artatzeko 
mostradorearen 
kokapena 

ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Jendea artatzeko 
mostradorearen 
altuera 

ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Begizta magnetikoa 
mostradorean 

EZ BAI EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

ER
A

IK
IN

A
R

EN
 

B
A

R
N

EA
LD

EK
O

 
K

O
M

U
N

IK
A

ZI
O

A
 Korridoreen zabalera ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 

(handitze-eraikina) 
ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Biraguneak 
korridoreetan 

ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 
(handitze-eraikina) 

ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Barruko ateak ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 
IRISGARRIA 
(handitze-eraikina) 

ERABILGARRIA 
80 cm 

ERABILGARRIA 
80 cm 

ERABILGARRIA 
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 ERAIKINA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

IBAÑEZ DE 
BILBAOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 
(Proiektua) 

BIZKAIKO 
PROBINTZIA-

FISKALTZA 
(obratan) 

BARAKALDOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GETXOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GERNIKAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

DURANGOKO 
JUSTIZIA JAUREGIA 

BALMASEDAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

Baldosa podotaktilak 
dituzten zirkuituak  

EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Barne-eskailerak: 
kontraste handiko 
zerrenda-marka duten 
eskailera-mailak 

EZ (AMEIerako 
sarbidea izan ezik, 
–1 sotoan) 

BAI EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Solairu guztietara iritsi 
ahal izatea igogailuan 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

IG
O

G
A

IL
U

A
K

 

Atearen zabalera ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 
(handitze-eraikina) 
ERABILGARRIA 

(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Kanpoko botoiak 
(gurpil-aulki baten 
eskura) 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Kanpoko botoiak, 
kontraste kromatiko 
handikoak eta 
erliebedunak 

EZ BAI BAI EZ EZ EZ EZ EZ 

Kabinaren neurriak ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 
(handitze-eraikina, 
eta jendearentzako 

jatorrizkoan) 
ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

IRISGARRIA 
(jendearena) 
ERABILGARRIA 
(langileena) 

IRISGARRIA 
(jendearena) 
ERABILGARRIA 
(langileena) 

ERABILGARRIA 

Barruko botoiak 
(gurpil-aulki baten 
eskura) 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Barruko botoiak, 
kontraste kromatiko 
handikoak, 
erliebedunak eta 
braillean 

EZ BAI BAI EZ EZ EZ EZ EZ 

M
U

G
IK

O
R

TA
S

U
N

 
U

R
R

I
K

O
E

N
TZ

A
K

O
 

EG
O

K
IT

U
TA

K
O

 
K

O
M

U
N

A
K

 

Kokapena ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 
IRISGARRIA 

(handitze-eraikina) 
ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 
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 ERAIKINA 
BUENOS AIRESKO 

JUSTIZIA JAUREGIA 

IBAÑEZ DE 
BILBAOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 
(Proiektua) 

BIZKAIKO 
PROBINTZIA-

FISKALTZA 
(obratan) 

BARAKALDOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GETXOKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

GERNIKAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

DURANGOKO 
JUSTIZIA JAUREGIA 

BALMASEDAKO 
JUSTIZIA 

JAUREGIA 

ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

Barnean ERABILGARRIA IRISGARRIA IRISGARRIA ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 

(handitze-eraikina) 
ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Seinaleztapena BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

IK
U

ST
A

LD
I-

A
R

ET
O

A
K

 E
TA

 E
G

O
IT

ZA
K

 

Ateen eta hormen 
arteko kontraste 
kromatikoa 

BAI BAI EZ BAI EZ EZ 
gris oso iluna 
hondo argiaren 
gainean 

 
zura horiaren 
gainean 

Irudi/atzealde arteko 
kontraste handiko 
seinaleztapena 

BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Irakurketa errazera 
egokitutako 
seinaleztapena 

EZ BAI EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Seinaleztapena goi-
erliebean eta braillean 

EZ BAI BAI EZ EZ EZ EZ EZ 

Begizta magnetikoa 
aretoan 

EZ BAI EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

Auzi-oholtzak ERABILGARRIA IRISGARRIA - ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 
(handitze-eraikina) 

ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Profesionalen, 
akusatuen, lekukoen 
eta abarren jarlekuak 

ERABILGARRIA IRISGARRIA - ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 
(handitze-eraikina) 
ERABILGARRIA 

(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 

Ikusleentzako 
jarlekuak 

ERABILGARRIA IRISGARRIA - ERABILGARRIA 

IRISGARRIA 

(handitze-eraikina) 
ERABILGARRIA 
(jatorrizko eraikina) 

ERABILGARRIA ERABILGARRIA ERABILGARRIA 
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3.7. Diagnostikoaren emaitza eta erron 

3.7.1. Etorkizuneko plangintzari, espazioei eta azalerei dagokienez 

Lekua falta da. Premia handiagoa dago Bilbon. Barruti judizial batzuetan espazioa falta da, batez ere Bilbon, non, gainera, justizia-eraikin 
energetikoki efizienteagoa eta irisgarriagoa behar dela ikusten baita. Gasteizko eta Donostiako justizia-jauregietako espazioen okupazioa 
erabatekoa izatetik hurbil dago, eta erosketa-plangintza behar dute, «beharrizan berrietarako koltxoi bat» eduki ahal izateko, % 20 ingurukoa, 
baldin eta epe ertainean planteatzen diren erreformek (digitalizazioa –papera pixkanaka erauztea–, biltegiratzeko armairuak erabiltzea, 
auzialdiko auzitegiak ezartzea, ZULUParen ordez IZUNak erabiltzea, organo judizial bakoitzean jendea artatzeko mostradoreetako espazioak 
desagertzea edo murriztea eta abar) horrenbesteko espazioa aurrezten ez badute. 

Espaziorik ez dagoenez, ezin dira egoki martxan jarri sortu berri diren epaitegiak, eta datozen urteetan ustez sortuko direnak ere ez. 

Justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak (doako justizia, gazte-justizia, familia-elkarguneak, justizia errestauratiboa, biktimari laguntzeko 
zerbitzuak eta abar) ugaritzen ari dira eta beharrezkoa da eremu judizialean edo haren ingurune hurbilean espazioak edukitzea, prestazio 
egokia eman ahal izateko.   

Efizientzia Prozesalaren lege-aurreproiektuan GEBEei bultzada bat ematea iragartzen denez, espazio gehigarriak behar dira zerbitzua behar 
bezala eman ahal izateko. 

Beharrezkoa da erabili gabeko espazioen berrerabilera zehaztea. 

Lege-erreformen eta espediente judizial elektronikoa ezartzearen ondorioz eratortzen diren premia-aldaketak (fiskalentzako instrukzioko 
bulegoak, JAL IZUN, JAL prozesalistak, haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren epaitegiak, gesell ganberak eta abar) zehaztu beharra 
dago. 
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3.7.2. Espazioak egokitzea eta eguneratzea 

Oro har, eraikin eta ekipamendu judizialen egokitzapen-maila altua da EAEn, beste autonomia-erkidego batzuekin alderatuta. 

Gune judizialak ez zeuden emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegien beharretarako egokituta. Orokorrean, ez zegoen espazio 
nahikorik areto egokiak antolatzeko, biktimen intimitatea eta babesa bermatzeko eta haiek biktimarioekin topo ez egiteko behar diren 
zerbitzuekin. Baina, azken urte hauetan, EAIE egokitzeko proiektuak egin dira edo egiten ari dira (orain Bilbon). 

Eraikin judizial batzuk ez dira egokitzen Bulego Judizialen beharretara eta konfiguraziora, bereziki zerbitzu erkideen eta haiek dituzten lan-
espazioen beharretara. Bilbon, orain arte zegoen espazioarekin ezinezkoa zen bulego judiziala ezartzeari ekitea. 

Espazio batzuk ez daude egokituta, eta nekez egokitu daitezke segurtasun- eta irisgarritasun-beharretara, bai eta sortzen ari diren 
beharrizan funtzional berrietara ere.  

Irisgarritasunari dagokionez, Albiako sarrera nagusiaren, Atotxako ezkontza-aretoko sarreraren eta Bergarako Justizia Jauregiaren egoera 
beren-beregi konpondu behar da. Era berean, planak barne hartu behar ditu irisgarritasun-premia batzuetarako konponbideak (fisikoak nahiz 
kognitiboak). 

Jendearentzako eta erabiltzaileentzako espazioak aurreikusi behar dira. 

Ezinbesteko baldintza izan arren, espazio fisikoek ez dute isolamendu akustikorik, eta, beraz, gela batzuetan ez dago bermatuta elkarrizketen 
konfidentzialtasuna. 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuak Bilbon dituen espazioak ez dira egokiak haren instalazioetako batzuk hartzeko eta behar bezala 
funtzionatzeko.  

 

3.7.3. Ekipamendua berritzea eta kudeatzea 

Klimatizazio-sistemak eguneratu egin behar dira, behin bizitza baliagarria agortuta. 

Oro har, eraikinak eta instalazioak zaharkituta geratu dira arian-arian, eta azpiegitura judizial asko hondatuta eta zahartuta daude, azken 
urteetan behar adina mantendu ez direlako. 

Eraikin batzuk berriak dira eta egoera onean daude. Beste autonomia-erkidego batzuekin alderatuta, eraikinen eta ekipamenduen maila 
handia da. 

Bizkortasun handiagoa beharko litzateke justizia-jauregietan mantentze-lanak kudeatzeko eta erabilerak adjudikatzeko. 
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3.8. Diagnostikoaren ondorioak 

 

  

Eremu gehiago lortzeko, eta eraikinak eta 
instalazioak eguneratu eta moldagarri bihurtzea, 

oraingo eta etorkizuneko beharrizanei erantzuteko, 
eta seguruagoak, irisgarriagoak, jasangarriagoak eta 

erosoagoak izan daitezen.

Garabidean dago bulego judiziala (Bilbon egiteke), 
eta beharrezkoa da haren funtzionamenduaren 

diagnostikoa egitea eta, behar diren 
egokitzapenekin, haren behin betiko ezarpen osoa 

zehaztea. Beharrezkoa izango da auzialdiko 
auzitegiekin, IZUNarekin eta GEBE zerbitzuekin 

zerikusia duten beharrak aintzat hartzea
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4. EAEko eraikin judizialen balioak eta ezaugarriak 

 

  

•Bere funtziora egokitzea

•Zerbitzuak kontzentratzea 
kokapena (sakabanaketa 
ekidinez) 

•Espazioaren banaketa egoki eta 
koherentea, 

•Bizigarritasuna 

•Agerraldietan intimitatea 
zaintzea

•Erosotasuna. Erabiltzaile guztiak 
zaintzen dituzten espazioak, 
esperientzia hobea izan dezaten.

•Erreserba-espazioak (% 20) 
etorkizuneko hazkundeetarako

Funtzionaltasuna

•Energia-efizientzia

•Kontsumoak murriztea

•Mantentze optimizatua

Jasangarritasuna

•suteen aurkako segurtasun-
baldintzak, 

•prebentzio-sistema egokiak 
operatibo edukitzea, 

•edozein gorabeheraren aurrean 
erantzuteko sistemak ezartzea, 

•autobabeserako plan 
eguneratuak edukitzea,

•instalazioak eta zaintza-neurriak

•mantentze-lanetako 
aplikazioetan berariazko 
zibersegurtasun-planak

Segurtasuna 

Erabiltzaileen gaitasun fisiko, 
sentsorial edo kognitiboak 
edozein direla ere erabil 

daitezkeenak

Irisgarritasuna 

EBAKUAZIO  

BIDEA 
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5. EJP 2022-2028aren mapa adierazgarria 

Storyset-eko irudiak 

1. ZUTABEA. 

ERAIKIN 

JUDIZIALEN 

ZERBITZUAK 

ETA 

ERABILERAK 

2. ZUTABEA. 

ERAIKIN 

FUNTZIONALAK 

ETA 

IRISGARRIAK 

3. ZUTABEA. 

ERAIKIN 

JASANGARRIAK 

4. ZUTABEA.  

MANTENTZEA 

DUTEN 

ERAIKINAK 

5. ZUTABEA. 

ERAIKIN 

SEGURUAK  

https://storyset.com/
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6. EJP 2022-2030rako Ekintza Plana 

6.1. Zutabeak eta proiektuak 

1. ZUTABEA. ERAIKIN JUDIZIALEN ZERBITZUAK ETA ERABILERAK
• 1. proiektua. Espazio gehiago

• 2. proiektua. Erabileren mapa

2. ZUTABEA. ERAIKIN FUNTZIONALAK ETA IRISGARRIAK
• 3. proiektua. Eraberritze integralak eta/edo birgaitzeak

• 4. proiektua. Eraberritze partzialak, eguneratzeak eta espazioen funtzio-egokitzapenak

• 5. proiektua. Irisgarritasun-premiei erantzunez

3. ZUTABEA. ERAIKIN JASANGARRIAK
• 6. proiektua. Energia-efizientzia

• 7. proiektua. Mugikortasun jasangarria

4. ZUTABEA. MANTENTZEA DUTEN ERAIKINAK
• 8. proiektua. Ekipamendua eta altzariak

• 9. proiektua. Mantentze-sistema integrala

5. ZUTABEA. ERAIKIN SEGURUAK
• 10. proiektua. Autobabes-plan eguneratuak

• 11. proiektua. Kontrol zentralizatuko segurtasun-sistema
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6.2. Proiektuak 

ZUTABEA 1. ZUTABEA. ERAIKIN JUDIZIALEN ZERBITZUAK ETA ERABILERAK  

PROIEKTUA 1. proiektua. Espazio gehiago 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

EAEn espazio judizialik ezari eta egungo funtzionaltasunen hobekuntza-premiari 
konponbidea ematea. Ildo horretan, beharrezkoa da Bilboren premiei erantzuna 
ematea, bulego judiziala ezarri ahal izateko, eta hiru hiriburuetako justizia-
jauregien ondoan espazioak edukitzeko premiei berehala erantzutea, 
justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak hartzeko, bai eta Bilboko AMEI egungo 
kokapenetik lekualdatzeko ere. 

 HELBURUAK  1. Egungo eraikinetatik ahalik eta gertuen dauden lekuetan espazioak eskuratzea, 
Bilboko barruti judizialeko beharrei erantzuteko. 

2. Hiriburuetako barruti judizialetako egungo eraikinetatik ahalik eta gertuen 
espazioak eskuratzea, justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak har ditzaten. 

3. Bilboko bulego judiziala garatzea, bai eta izapidetan diren efizientziaren lege-
proiektuarekin eta Prozedura Kriminalaren Legearen erreformarekin lotutako 
beste zerbitzu batzuk ere barruti judizial guztietan. 

4. AMEI lekualdatzea hurbileko espazio batera, laborategiak hartzeko egokiagoa 
den batera, segurtasuna hobetzeko. 

5. Merkatuaren eskaintzaren eta aurrekontu-ahalbideen arabera, Gasteizko eta 
Donostiako justizia-jauregien inguruko edo haiei erantsitako eraikinetan 
espazioak eskuratzea, organo judizialen eta justiziarekiko lankidetza-
zerbitzuen behar berrietarako % 20 espazio gehigarriko «koltxoia» eduki ahal 
izateko. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Henaoko eraikinean espazioa adskribatzea  
2. Bilboko zabalguneko Ibáñez de Bilbao 28ko eraikina eskuratzea (lehengo Mapfre 

eraikina). 
3. Bilboko zabalguneko Buenos Airesko 10eko eraikina eskuratzea (lehengo Telefónica 

eraikina). 
4. Gaur egun justizia-jauregietan ematen ari diren eta egoitza judizialetatik kanpo baina 

gertura lekualda daitezkeen zerbitzuen beharrak zehaztea:  justiziarekiko lankidetzan 
aritzeko zerbitzuak, organo judizialen jarduerarekin harreman txikiagoa dutenak 
(justizia errestauratiboa, zigorrak kudeatzeko euskal zerbitzua eta abar); erregistro 
zibilak; EAT administrazioguneak, elkargo profesionalak... 

5. Merkatua aztertzea, aukeraguneak aurkitzeko.  
6. Pixkanaka, kristalezko eraikinean eta Gasteizko eta Donostiako justizia-jauregien 

ondoan eremuak eskuratzea.  
7. Aurrekontu Zuzendaritzarekin, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzarekin eta Gobernu 

Kontseiluarekin aurretik egindako eskuratzeak izapidetzea. 

 ADIERAZLEAK • Bilboko zabalguneko Ibáñez de Bilbao 28ko eraikina, erosita (2021eko 4. hiruh.). 
• Kristalezko eraikinean 1.000 metro koadro erostea (2022ko 4. hiruh.). 
• Donostian eta Gasteizen, justiziarekin lankidetzan aritzeko zerbitzuetarako eremuak 

erostea (2026ko 3. hiruh.). 
• Buenos Aires 10 eraikina erostea (2026ko 4. hiruh.) 
• Kristalezko eraikinean espazio berriak erostea (2026ko 4. hiruh.) 
• Espazio edo eraikin berria erostea, aukeran, Donostiako JJaren ondoan (2026ko 4. 

hiruh.) 
• Espazio edo eraikin berria erostea, aukeran, Gasteizko JJaren ondoan (2028ko 4. hiruh.) 

 ERAGILE ARDURADUNA Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza, Zerbitzu Zuzendaritza, Aurrekontu 
Zuzendaritza, eta Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza. 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, Langileen Batzordea, AMEI. 
Tasazio-entitateak eta higiezinen merkatuan diharduten entitateak. 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ko 30. proiektua berbera da. Planaren gainerako 
proiektuak, baina bereziki 3. proiektua.  

 ERAGINA/GARRANTZIA 
Handia  

 Hasiera Aurreikusitako 
amaiera-data 

 2022ko urtarrila 2028ko abendua 
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ZUTABEA 1. ZUTABEA. ERAIKIN JUDIZIALEN ZERBITZUAK ETA ERABILERAK 

PROIEKTUA 2. proiektua. Erabileren mapa 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

EAEko eraikin judizialen egungo erabileren zerrenda egin eta eguneratzea, 
eta epe ertainean, jurisdikzioei/espezialitateei, zerbitzuei eta espazio 
bakoitzaren erabilerei buruzko informazioa aintzat hartuta.     

 HELBURUAK  1. Gardentasuna eraikin judizialen erabileran. 
2. Operadore juridikoek eraikin judizialen jurisdikzioak eta zerbitzuak 

ezagut ditzatela. 
3. Herritarrek ezagut ditzatela eraikin judizialetako jurisdikzioak eta 

zerbitzuak. 

 
FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Eraikin judizialen egungo erabilera eta zerbitzuen zerrenda lantzea. 
2. Planean aurreikusitako eraberritze integralak edo birgaitzeak amaitu 

ondoren, eraikin judizialen erabilera eta zerbitzuen zerrenda lantzea.  
3. Erabilera-mapak argitara ematea justizia.eus webgunearen bidez.  

 ADIERAZLEAK • Erabilera-mapa eginda egotea (2023ko 2. hiruh.) 
• Erabilera-mapa justizia.eus-en argitaratuta egotea (2023ko 4. hiruh.) 
• Erabilera-maparen eguneratzeak (2026ko 4. hiruh., 2029ko 4. hiruh.) 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza eta Justizia 
Administrazioko Zuzendaritza (EAT). 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

Justizia Zuzendaritza, EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, 
AMEI, langileen ordezkariak, abokatuak, prokuradoreak eta lan-
harremanetako gradudunak. 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Plan honetako gainerako proiektuak 

 
ERAGINA/GARRANTZIA 

Ertaina   

 Hasiera Aurreikusitako 
amaiera-data 

2023ko maiatza 2029ko abendua 
2022ko urtarrila 2030eko abendua 
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ZUTABEA  2. ZUTABEA. ERAIKIN FUNTZIONALAK ETA IRISGARRIAK 

PROIEKTUA 3. proiektua. Eraberritze integralak eta/edo birgaitzeak 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

Eraikin judizialak osorik eraberritzeko edo birgaitzeko beharrezkoak diren 
obrak zehaztea eta garatzea (espazio horietan jasangarritasunarekin eta 
irisgarritasunarekin zerikusia duten jarduketak barne hartuta): Henao 9ko 
eraikina; Ibañez Bilbao 28ko eraikina; Buenos Aires 10eko eraikina; Buenos 
Airesko Justizia Jauregia eta Bergarako Justizia Jauregia.  
Aukeran, behar izanez gero, 2 eraikin osagarri berri Donostian eta 
Gasteizen, egungo justizia-jauregietatik hurbil. 

 HELBURUAK  1. Justiziaren zerbitzu publikoa ematearekin zerikusia duten jarduketak egiteko 
gaur egun eta epe ertainera dauden espazio-beharrak aintzat hartzea. 

2. Erositako espazio berrien eraberritze integrala eta birgaitzea, edo beharrean 
dauden gaur egungoena, premia horiei erantzuteko. 

3. Irisgarriak, seguruak eta efizienteak izango diren justizia-eraikinak, 
energiarekin, eraikinaren baldintzekin eta erabilerarekin zerikusia duten 
gorabeherak kontuan hartuta.  

4. Etorkizunean zer beharrizan funtzional egongo diren aztertzea, honako hauek 
direla eta: auzialdiko auzitegietako eta bulego judizialeko antolamendu-
aldaketak (Antolaketaren Efizientziaren Legearen proiektua), GEBEak 
gehitzea (Efizientzia Prozesalaren Legearen proiektua), eta etengabeko 
digitalizazio-prozesua. 

5. Abiapuntuko estandarrak kontuan hartzea, egoitza judizialak eta 
justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak hartzen dituzten eraikin berriak edo 
espazioen birgaitzeak planifikatu ahal izateko.  

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Eraberritze integralen edo birgaitze-lanen zerrenda egitea, eduki honekin:  
beharren eta erabileren programaren eskema, aurreikusitako jarduketak1, 
aurreikusten den egutegia eta hasieran aurreikusten den kostua. 

2. Epaileekin, fiskalekin, JALekin, AMEIarekin, langileen ordezkariekin, 
abokatuekin, prokuradoreekin eta lan-harremanetako gradudunekin 
elkarlanean aritzea, egiten dituzten ekarpenak beharrizanen programan jaso 
daitezen. 

3. Plana garatu eta gauzatzea, urte anitzeko finantzaketa lortzea; obrak lizitatu 
eta gauzatzea; behar diren lekualdaketak zehaztea, eta espazioak martxan jar 
daitezen erraztea. 

4. Operadore juridikoei aldizka proiektuen garapenaren berri ematea. 

 ADIERAZLEAK • Eraberritze integralen edo birgaitze-lanen zerrenda eginda egotea (2023ko 2. 
hiruh.) 

• Eraberritze integralen edo birgaitze-lanen zerrenda eguneratuta egotea 
(2026ko 4. hiruh.) 

• Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70) 
 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza eta Zerbitzu Zuzendaritza 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen ordezkariak, 
abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako gradudunak.  
Enpresa eta entitate adjudikaziodunak. 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plana 2030; Efizientzia Prozesalaren Lege-proiektua; Antolaketaren 
Efizientziaren Lege-proiektua; Plan honetako gainerako proiektuak. 

 ERAGINA/GARRANTZIA 
Handia  

 Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2022ko urtarrila 2030eko abendua 
  

 
1 Bide batez: estalkiak berritzea eta eguneratzea (iragazgaiztea eta estaldurak), fatxadak (iragazgaiztea eta estaldurak), arotzeria, 

sotoko hormak eta zolatak (iragazgaiztea eta estaldurak), akaberak (trenkaden egoera, alikatatuak, margo-lanak, zoru teknikoak, 
sabai aizunak, holtz banatzaileak eta abar), instalazioak 
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ZUTABEA  2. ZUTABEA. ERAIKIN FUNTZIONALAK ETA IRISGARRIAK 

PROIEKTUA 
4. proiektua. Eraberritze partzialak, eguneratzeak eta espazioen funtzio-

egokitzapenak 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

Eraberritze partzialerako, eguneratzeko eta espazioen egokitzapen 
funtzionalerako beharrezkoak diren obrak zehaztea eta egikaritzea. 

 HELBURUAK  1. Egoitza judizialak eta justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak hartzen 
dituzten eraikinak eguneratzea eta duintzea, justiziaren kalitatezko 
zerbitzu publikoa emateko. 

2. Irisgarriak, seguruak eta efizienteak izango diren justizia-eraikinak, 
energiarekin, eraikinaren baldintzekin eta erabilerarekin zerikusia 
duten gorabeherak kontuan hartuta. 

3. Etorkizunean zer beharrizan funtzional egongo diren aztertzea, honako 
hauek direla eta: auzialdiko auzitegietako eta bulego judizialeko 
antolamendu-aldaketak (Antolaketaren Efizientziaren Legearen 
proiektua), GEBEak gehitzea (Efizientzia Prozesalaren Legearen 
proiektua), eta etengabeko digitalizazio-prozesua. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Eraberritze partzialen eta eguneratze-lanen zerrenda egitea, eduki 
honekin:  Erreformaren xedea, beharrizanen programa, jarduketak, 
epeak eta kostuak1. 

2. Epaileekin, fiskalekin, JALekin, AMEIarekin, langileen ordezkariekin, 
abokatuekin, prokuradoreekin eta lan-harremanetako gradudunekin 
elkarlanean aritzea, egiten dituzten ekarpenak beharrizanen 
programan jaso daitezen. 

3. Plana garatu eta gauzatzea, urte anitzeko finantzaketa lortzea; obrak 
lizitatu eta gauzatzea; behar diren lekualdaketak zehaztea, eta 
espazioak martxan jar daitezen erraztea. 

4. Operadore juridikoei aldizka proiektuen garapenaren berri ematea.    

 ADIERAZLEAK • Eraberritze partzialen, eguneratzeen eta espazioen egokitzapen 
funtzionalaren zerrenda eginda egotea (2023ko 2. hiruh.) 

• Eraberritze partzialen, eguneratzeen eta espazioen egokitzapen 
funtzionalaren zerrenda eguneratuta egotea (2026ko 4. hiruh.) 

• Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean 
(>% 70) 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza eta Zerbitzu 
Zuzendaritza 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen 
ordezkariak, abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako 
gradudunak. 
Enpresa eta entitate adjudikaziodunak. 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plana 2030; Efizientzia Prozesalaren Lege-proiektua; Antolaketaren 
Efizientziaren Lege-proiektua; Plan honetako gainerako proiektuak. 
   

 ERAGINA/GARRANTZIA 

 Handia 

  Hasiera 
  

Aurreikusitako amaiera-
data 

2022ko 
urtarrila 

2030eko abendua 

  

 
1 Jarduketen artean aintzat hartuko dira eraikinen inguratzaileari dagozkionak (estalkiak eta fatxadak), energia-

efizientziarekin zerikusia duten jarduketatzat hartzen direnak. 
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ZUTABEA  2. ZUTABEA. ERAIKIN FUNTZIONALAK ETA IRISGARRIAK 

PROIEKTUA 5. proiektua. Irisgarritasun-premiei erantzunez 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

EAEko justizia-jauregietan ematen diren eraikin eta zerbitzuetan 
irisgarritasun fisiko, sentsorial eta kognitiboko1 arazoak konpontzea.  

 HELBURUAK  1. Hainbat gizataldek justizia-administrazioarekin harremanetan jartzeko 
dituzten zailtasunak ezagutzea.2  

2. Desgaitasuna dutenentzat justiziarako sarbidea hobetzea. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Desgaitasuna duten pertsonei justiziarako sarbidea errazteko ekintza-
planean hainbat kolektibok justizia-administrazioarekin harremanetan 
jartzeko dituzten zailtasunei buruz egiten den diagnostikoari men egitea. 

2. Dokumentu batean zerrendatzea eraikinen elementu arkitektonikoen 
irisgarritasunean egin gabe dauden hobekuntzak, eta hobekuntza 
horietarako plangintza bat egitea: eraikin-sarrerak, ateak eta eremuak, 
hainbat mailatako espazioak. Horretarako, betiere aintzat hartuko dira 
Albiako Justizia Jauregiko sarrera nagusia eta Donostiako Justizia 
Jauregiko Ezkontza Aretoko sarrera. 

3. Dokumentu batean zehaztea irisgarritasunean egin gabe dauden 
hobekuntzak, seinaleei eta komunikazioari dagokienez, eta horiek 
lantzeko plangintza bat: begizta magnetikoak, seinaleak... 

 
 ADIERAZLEAK • Zailtasunen diagnostikoa eginda egotea (2023ko 4. hiruh.) 

• Elementu arkitektonikoen hobekuntzak planifikatuta egotea (2024ko 2. 
hiruh.) 

• Seinale-eta komunikazio-elementuen hobekuntzak planifikatuta egotea 
(2024ko 2. hiruh.) 

• Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean 
(>% 70) 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza, Justizia Zuzendaritza eta 
Zerbitzu Zuzendaritza. 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen 
ordezkariak, abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako 
gradudunak. 
EDEKA eta hura osatzen duten federazioak, desgaitasuna duten pertsonen 

kolektiboen ordezkari direnak (FEVAS Plena Inclusión Euskadi adimen- eta 

garapen-desgaitasunaren inklusioa Euskadi; Euskadiko Osasun Mentala; 

ELKARTEAN desgaitasun fisikoa; FEVASPACE garun-paralisia; ATECE Araba 

hartutako garun-kaltea; FEVAPAS eta EUSKAL GORRAK, pertsona gorrak; 

ONCE Itsuen Espainiako Erakundea). 

ISEK, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

JPE 2022-2028 17. proiektua. Desgaitasuna duten pertsonei justiziarako 
sarbidea errazteko plana 
Plan honetako gainerako proiektuak.  

 ERAGINA/GARRANTZIA 
 Handia 

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2023ko urria 2030 
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1 Irisgarritasun fisikoa. Fisikoki irisgarriak diren inguruneak eta/edo beste elementu batzuk hartzen ditu aintzat, 

mugikortasun-premia desberdinak dituztenei halakoak erabiltzeko aukera ematen dietenak. Adibidez, arrapalak, bainu 

irisgarriak, heldulekuak eta abar. 

Irisgarritasun sentsoriala. Zentzumenez irisgarriak diren inguruneak eta/edo bestelako elementuak hartzen ditu aintzat. 

Horri esker, ikusmen- edo entzumen-premia desberdinak dituztenek erabili ahal izango dituzte. Adibidez: Semaforoak eta 

bestelako soinu-seinaleztapenak edo zoru podotaktilak, itsuek edo ikusmen gutxitua dutenek elementuak nabaritu 

ditzaten. Baita pertsona gor edo hipoakusikoentzako alerta-seinale argidunak ere. 

Irisgarritasun kognitiboa. Ulermen-premia desberdinak dituztenek erabili ahal izatea ahalbidetzen duten inguruneak 

eta/edo bestelako elementuak hartzen ditu aintzat. Adibidea: komunetako idazkunetako piktogramak eta/edo bestelako 

zerbitzuak, ulermen-premiak dituztenek erraz uler ditzaten. Irisgarritasun kognitiboa da gauzak, espazioak edo testuak 

pertsona guztientzat ulergarriak izatea eragiten duten ezaugarria. 

Plan honek ez du aurreikusten irisgarritasun digitala, Justizia Digitaleko Planean jorratzen dena.  

 
 
2  

Desgaitasun mota 

Fisikoa 

Intelektuala edo garapenekoa 

Sentsoriala ikusmenekoa 

entzumenekoa 

gor-itsutasuna 

Nahasmendu mentalagatikoa 

Neurologikoa 

Desgaitasun anitza 
 

Desgaitasun fisikoa 
Mugimenduari eta/edo motrizitateari eragiten dio. Eta izan daiteke: 

• Funtzionala. Sistema neuromuskularrari eta/edo eskeletikoari eragiten diona, eta mugimendua zailtzen edo 
mugatzen duena. 

• Organikoa. Prozesu fisiologikoei edo barne-organoei eragiten diena: digestio-sistema, sistema metabolikoa, 
endokrinoa, arnasketa-, iraizkin-, zirkulazio-sistemakoa eta abar. 

Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa 
Mugak ezartzen dituena bizitzaren hainbat arlotan, esaterako, hizkuntzan, mugikortasunean, ikaskuntzan, autozaintzan 
eta bizitza independentean. Barne hartzen ditu, desgaitasun intelektualaz gain, garapenerako ezgaitasunak ere 
(adibidez, autismoaren espektroko nahasmenduak). 

Zentzumen-desgaitasuna 
Zentzumen-egiturei eragiten die. Eta izan daiteke entzumenekoa, ikusmenekoa, gor-itsutasuna, edo beste zentzumenei 
eragiten diena, ukimena, dastamena eta usaimena, edo nerbio-sistemakoa. 

Nahasmendu mentalagatiko desgaitasuna 
Nahasmendu mentala alterazio emozionala, kognitiboa eta/edo portaerazkoa da, eta oinarrizko prozesu psikologikoei 
eragiten die, hala nola emozioari, motibazioari, kognizioari, kontzientziari, jokabideari, pertzepzioari, sentsazioari, 
ikaskuntzari, hizkuntzari eta abarri. 

Desgaitasun neurologikoa 
Buruko jarduera garrantzitsuak, adibidez, memoria, ikaskuntza, hizketa eta abar, koordinatzen dituzten garuneko 
eremuei eragiten die. Jarduera motor eta sentsorialei ere eragiten diete. 

Desgaitasun anitza 
Hainbat desgaitasun mota uztartzen ditu, eta askotan garapen psikomotorrean eta/edo sentsorialean defizita dakar, 
baita beste osasun-defizit batzuk eta komunikatzeko eta/edo balizko zailtasun kognitibokoak ere. Garuneko paralisia 
litzateke horren adibide bat. 
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ZUTABEA  3. ZUTABEA. ERAIKIN JASANGARRIAK 
PROIEKTUA 6. proiektua. Energia-efizientzia 
 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

EAEko eraikin judizialetan behar diren jasangarritasuneko jarduketak 
zehaztu eta gauzatzea (Justizia Sailburuordetzaren Energia Jarduketarako 
Berariazko Plana 2022-2030) 

 HELBURUAK  1. 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa1, betetzea eta haren betetze-
mailaren aurrerapausoen berri izatea, EAEko eraikin judizialei 
dagokienez. 

2. Planaren indarraldian aurrezpen eta efizientzia energetikoko neurriak 
bultzatzeko eta energia berriztagarriak sustatzeko eta ezartzeko 
jardueren aurreikuspena.   

3. Ahal den neurrian, Justiziako Konferentzia Sektorialaren esparruan 
lantzen ari diren Egoitza Judizialetako eraikinetan espazioak 
diseinatzeko erreferentzia-eredua aintzat hartzea. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Eraikin judizialen energia-auditoriak 2023. urtean eguneratzea.  
2. Honako hauekin zerikusia duten jarduketen zerrenda egitea: 

• klimatizazio-instalazioak eraberritzea, energia-errendimendu handia 
sustatuz (aerotermia eta abar) 

• energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazio fotovoltaikoak ezartzea. 
• LED teknologiaren bidez, argiztapena pixkanaka berritzea.  
• Kargalekuak instalatzea.   

eduki honekin:  aurreikusitako jarduketak, aurreikusitako egutegia eta 
hasierako kostuaren zenbatespena. 

3. Epaileekin, fiskalekin, JALekin, AMEIrekin, langileen ordezkariekin, 
abokatuekin, prokuradoreekin eta lan-harremanetako gradudunekin 
elkarlanean aritzea, proiektuak hobetzeko egiten dituzten ekarpenak jaso 
daitezen, eta haien garapenaz aldian-aldian informazioa helaraztea. 

4. Plana garatu eta egikaritzea, hainbat urtetarako finantzaketa lortuz, jarduketak 
lizitatuz eta egikarituz. 

5. Adierazleen jarraipena egitea eta, hala badagokio, konferentzia sektorialaren 
esparruan onesten den Egoitza Judizialetako eraikinetan espazioak 
diseinatzeko erreferentzia-ereduko ziurtagiriak lortzea. 

 ADIERAZLEAK • Jarduketen zerrenda eginda egotea (2023ko 3. hiruh.) 
• Auditorien eguneratzea eginda egotea (2024ko 1. hiruh.) 
• 8 eraikin judizialen energia-ziurtagiriak hobetzea, auditoria berrien arabera 

(2024ko 2. hiruh.). 
• Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70) 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza, Justizia Administrazioko 
Zuzendaritza eta Zerbitzu Zuzendaritza. 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen ordezkariak, 
abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako gradudunak. 
Energiaren Euskal Erakundea (EEE), eta energia-auditoriak egiten dituzten 
entitateak. 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ko 33. proiektua berbera da. Plan honetako 
gainerako proiektuak.   

 ERAGINA/GARRANTZIA 
 Ertaina  

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2022 2030 

 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/eus/html/
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1 4/2019 Legeak, otsailaren 21ekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoak, betebehar 

batzuk ezartzen dizkie EAEko administrazio publikoei efizientzia energetikoa hobetzen jarduteko eta beren eraikinetan, 

argiteria publikoko instalazioetan eta ibilgailuetan berriztagarrien erabilera sustatzeko. Arau horrek honako hau ezartzen 

du: 

• Eraikinen inbentarioa. Eraikinen inbentarioak eraikinen azalera erabilgarria, kalifikazio energetikoa eta energia-
kontsumoa aintzat hartu behar ditu. Inbentarioa publikoa izango da. Betebeharrak: 

• Kontsumoen kontrola. Eraikin eta instalazio guztiek teleneurketako energia-kontagailuak eduki behar dituzte, modu 
zentralizatuan eskuragarri dagoen informazioarekin eta hilabete oinarriko urteko kontrolarekin. 

• Eraikinen energia-auditoria. Nahitaezkoa da lau urtean behin 70 kW-tik gorako potentzia termikoa duten 
eraikinetan eta kanpoko argiteria publikoan. 

• Jasangarritasun energetikoaren arloko jarduketa-planak. Administrazio publiko guztiek egin behar dituzte beren 
eraikin, instalazio eta ibilgailuetarako, diagnostikoa, estrategien definizioa eta herritarren parte-hartzea barne 
hartuta. 

• Energia elektrikoaren erosketa. Erositako energia elektrikoaren % 100 jatorri berriztagarrikoa izan behar du, 
lizitazio berrietarako. Baldintza-agiriek ETEen eta kooperatiben parte-hartzea bermatu beharko dute, eta kontuan 
hartu beharko dituzte merkaturatzailearen onura soziala eta ekoizpen elektrikoaren hurbiltasuna. 

• Energia berriztagarriak. 2030erako, eraikinek energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazio nahikoak eduki 
behar dituzte, beren kontsumoaren % 32 hornitu ahal izateko. 

• Instalazio eta ekipamenduen eraberritzea. Administrazio publikoek energia-errendimendu handiko produktuak, 
zerbitzuak eta eraikinak erosi behar dituzte, direnik eta efizienteenak, bideragarritasun ekonomikoa eta egokitasun 
teknikoa, eta lehia nahikoa kontuan izanda. 

• Eraikinen energia-kalifikazioa. Eraikin guztietan energia-kalifikazio duen etiketa erakutsi behar da; lehendik dauden 
eraikinen kasuan, 2030ean kalifikazio hori ez duten eraikinen % 40an B maila lortu behar da. Eraikin berriek eta 
eraberritze integralek energia-kontsumo ia nulua izan beharko dute, hau da, eraikingintzako kode teknikoaren 
baldintzak bete beharko dituzte. 

• Mugikortasun jasangarria. Kargalekuak eta bizikletentzako aparkalekuak jarri beharko dira eraikin berrietan, eta 
erabilera publikoko kargalekuak hiri-ingurunean. Bizikleten erabilera eta aparkalekuak ahalbidetu behar dira, eta 
5.000 biztanlerik gorako udalerrietan mugikortasun-planak egin beharko dira.   

• Beste betebehar batzuk. Administrazio bakoitzaren txostena argitaratzea 2 urtean behin. Kudeatzaileak eta 
teknikariak prestatzea. Prestakuntza-plana. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari 
ekintza-planen onespenaren berri ematea. 

 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/eus/html/
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ZUTABEA  3. ZUTABEA. ERAIKIN JASANGARRIAK 

PROIEKTUA 7. proiektua. Mugikortasun jasangarria 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

EAEko eraikin judizialetako mugikortasun-planak zehaztea eta garatzea 

 HELBURUAK  1. 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa, betetzea eta haren betetze-
mailaren aurrerapausoen berri izatea, 100dik gora pertsona zerbitzu 
ematen ari diren eraikinen mugikortasun-planak egiteari 
dagokionez1. 

2. Karbono-aztarna murriztea, justizia-jauregietan lan egiten duten edo 
jauregiotara doazen pertsonen artean mugikortasun jasangarria 
bultzatuz: 
• Gasteiz 
• Donostia 
• Albia-Barroeta-Buenos Aires 
• Ibañez de Bilbao 28 
• Barakaldo 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Gasteizko Justizia Jauregiaren Mugikortasun Plana, 2019ko apirilean 
onetsia garatzea. 

2. Honako justizia-jauregi hauen mugikortasun-planak2 landu eta 
garatzea: 
• Donostia 
• Albia-Barroeta-Buenos Aires 
• Ibañez de Bilbao 28 
• Barakaldo 

3. Kargalekuak eta bizikleta-aparkalekuak instalatzea. 
 ADIERAZLEAK • Gasteizko Justizia Jauregiaren mugikortasun-plana (2024ko 1. hiruh.). 

• Justizia-jauregien mugikortasun-planak, prestatuak eta egikaritzen: 
Donostia (2025eko 1. hiruh.), Barakaldo (2026ko 1. hiruh.). Ibañez de 
Bilbao 28 (2027ko 1. hiruh.) eta Albia-Barroeta-Buenos Aires (2028ko 
1. hiruh.). 

• Epe barruan egindako plan-jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean 
(>% 70) 

 ERAGILE ARDURADUNA Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen 
ordezkariak, abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako 
gradudunak. 
Energiaren Euskal Erakundea (EEE) eta udalak 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ko 33. proiektuaren barne zegoen. 
Plan honetako gainerako proiektuak.    

 ERAGINA/GARRANTZIA 
 Txikia 

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2024ko martxoa 2030 
  

 
1 38. artikulua. Lantokietako mugikortasun-planak. Lege hau garatzeko ematen diren xedapenetan ezarritako 
baldintzetan, atal honek aipatutako establezimenduek, txanda bakoitzeko 100 pertsonatik gora lanean dauzkatenek, 
lantokira joateko garraio-plana izan beharko dute. Plan horrek neurriak jasoko ditu garraio publikoa edo titulartasun 
pribatuko ibilgailu alternatiboak erabiltzeko. Txanda bakoitzeko 100 pertsona horietan sartuko dira lantokian lan egiten 
duten guztiak, bai kontratazio zuzenekoak, bai autonomoak edo azpikontratatutako enpresetan daudenak. 
 
2 Erreferentzia modura, haien edukia hau izan daiteke: a) egoeraren diagnostikoa; b) lortu beharreko helburuak; c) 
hartu beharreko neurriak; d) finantzaketa-mekanismo egokiak; e) jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta berrikusteko 
prozedurak; f) kostu eta onura ekonomiko, sozial eta ingurumenekoen azterketa. 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/eus/html/
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ZUTABEA  4. ZUTABEA. MANTENTZEA DUTEN ERAIKINAK 
PROIEKTUA 8. proiektua. Ekipamendua eta altzariak 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

Iraunkortasun-irizpideen arabera behar bezala mantendu eta 
eguneratutako eraikin judizialak. 

 HELBURUAK  1. Eraikin judizialak eguneratzea 
2. Instalazioak eguneratzea 
3. Altzariak eguneratzea 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Mantentze-zerbitzuaren lehiaketarako baldintza-agiri berriak 
prestatzea, honako gai hauek barne hartuz: 
• Prebentzio-arloa 
• Konduktiboa 
• Tekniko-legala 
• Aldarazlea 
• Zuzentzailea 

2. Berritu behar diren instalazioen zerrenda egitea1, eduki honekin:  
Eraberritu beharreko instalazioa, jarduketak, epeak eta kostuak. 

3. Birgaitze edo eraberritze integraletan instalatu beharreko altzarien 
zerrenda egitea: zentroa, altzariak, epeak, kostuak. 

4. Aldian-aldian eraberritu edo birjarri behar diren altzarien zerrenda 
egitea: altzariak, epeak, kostuak. 

5. Epaileekin, fiskalekin, JALekin, AMEIarekin, langileen ordezkariekin, 
abokatuekin, prokuradoreekin eta lan-harremanetako gradudunekin 
elkarlanean aritzea, egiten dituzten ekarpenak jaso daitezen.  

6. Instalazioak eraberritzeko plana garatu eta egikaritzea, finantzaketa 
lortuz, lizitatuz eta hornituz. 

7. Altzariak hornitzeko eta eraberritzeko plana landu eta egikaritzea, 
finantzaketa lortuz, lizitatuz eta altzariak jarriz. 
Operadore juridikoei aldizka proiektuen garapenaren berri ematea.    

 ADIERAZLEAK • Mantentze-lanen lehiaketa berria esleituta eta egikaritzen egotea 
(2024ko 2. hiruh.) 

• Instalazioak birjartzeko plana eginda egotea (2024ko 2. hiruh.) 
• Altzariak eraberritzeko plana eginda egotea (2024ko 2. hiruh.) 
• Epe barruan egin diren instalazioak eraberritzeko jarduketen ehunekoa, 

aurreikusien aldean (>% 70) 
• Epe barruan egindako altzariak eraberritzeko jarduketen ehunekoa, 

aurreikusien aldean (>% 70) 
 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza, Justizia Administrazioko 
Zuzendaritza (EAT) eta Zerbitzu Zuzendaritza 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

Eraikin judizialen mantentze-lanen enpresa adjudikaziodunak.  

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ko 34. proiektua berbera da. Plan 
honetako gainerako proiektuak.   

 ERAGINA/GARRANTZIA 
 Ertaina 

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2023 2030 
 

  

 
1 Jasangarritasunarekin zerikusia dutenak salbu, dagoeneko 6. proiektuan daudenez 
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ZUTABEA  4. ZUTABEA. MANTENTZEA DUTEN ERAIKINAK 

PROIEKTUA 9. proiektua. Mantentze-sistema integrala 
 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

Eraikin judizialetan mantentze-sistema digitalizatua ezartzeko lanak 
amaitzea, datuetan oinarritutako eta eraikinak gehien erabiltzen dituzten 
kolektiboen lankidetzan oinarritutako kudeaketa ahalbidetzeko.   

 HELBURUAK  1. Energia-kontsumoak monitorizatu eta kudeatzea. 
2. OLMK (ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketa) 

eraikinen mantentze-sistema digitalizatua finkatzea, mantentze-lan 
guztien plangintza eta jarraipen egokia egin ahal izateko. 

3. Erabiltzaileei informazioa eta lankidetza ematea eraikinen mantentze-
lanei dagokienez. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Klimatizazioko BMS (Building Management System, gainbegiratzeko 
eta kontrolatzeko software eta hardware batean oinarritua) 
sistemaren ezarpena burutzea.   

2. OLMK sistemaren ezarpena burutzea, mantentze-lanen enpresa 
adjudikaziodunek informazioa behar bezala kargatu ondoren, EJIEn 
zentralizatutako zerbitzariekin. 

3. OLMKn integratutako gorabeheren komunikazio telematikoko sistema 
hedatzea eta hobetzea justizia.eus atariko intranetaren bidez. 

4. Eraikin judizialak erabiltzen dituzten kolektiboak informatzea eta 
kontzientziatzea eraikinen erabilerarekin lotutako zenbaki nagusiei1 
dagokienez. 

5. Sentsibilizazio- eta prestakuntza-jarduketak egitea2. 
 ADIERAZLEAK • BMS sistema erabat ezarrita eta jardunean egotea (2024ko 2. hiruh.) 

• OLMK jarduna finkatuta egotea EJIEren zerbitzarietan (2024ko 2. 
hiruh.). 

• Gorabeherak telematikoki jakinarazteko sistema hobetuta eta 
jardunean egotea (2024ko 1. hiruh.). 

• Gorabeherak konpontzeko sistemarekin erabiltzaileek zer 
gogobetetasun-maila duten (>3, 5etik). 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza, Justizia Administrazioko 
Zuzendaritza (EAT) eta Zerbitzu Zuzendaritza 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen 
ordezkariak, abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako 
gradudunak. 
Eraikin judizialen mantentze-lanen enpresa adjudikaziodunak.  

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ko 35. proiektua berbera da. Plan 
honetako gainerako proiektuak. 

 ERAGINA/GARRANTZIA 
 Ertaina  

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2023 2025eko abendua 
 

  

 
1 Adibidez: metro karratuak, energia-kontsumoa, erabiltzaile iraunkorren kopurua, erabiltzaile ibiltarien kopurua, zabor 

kiloak, paper kiloak, etab. 
 
2 PRISMA, komunikazio-sistema telematikoa, erabiltzaileek justizia.eus atariko intranetaren bidez ekipamenduen edo 

mantentze-lanen gaineko gorabeherak jakinarazi ahal izateko, erantzun-funtzio bat izan beharko du, gorabeheraren 
berri jaso dutela eta zuzendu egin dutela barne hartuz. 
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5. ZUTABEA 5. ZUTABEA. ERAIKIN SEGURUAK 
PROIEKTUA 10. proiektua. Autobabes-plan eguneratuak 
 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

EAEko justizia-jauregien autobabes-planak eguneratzea, 277/2010 
Dekretua betetzen laguntzeko (azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro 
edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, 
larrialdiei aurre egiteko). 

 HELBURUAK  1. EAEko Justizia Administrazioko langileen osasuna babestea, haien lanaren 
ondoriozko arriskuak prebenituz. 

2. Egoera horiei aurre egiteko autobabes-planak eta antolamendua 
eguneratzea. 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan funtzioak dituzten lanpostuetako langile 
guztiei prestakuntza ematea. 

4. Larrialdi- eta ebakuazio-planen funtzionamendua eta antolamendua 
ebaluatzea, eta antzemandako akatsak zuzentzea. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Autobabeseko planak eguneratzea1, oinarrizko edukiarekin, dagoeneko JPE 
2022-2028ko 26. proiektuan jasota dagoen eran. 

2. Lanpostuen zerrendak ezartzeko orduan BJKNaren eta Justizia Ministerioaren 
lankidetza lortzea (dela horietako bat izanik, dela horiek zehazten lagunduz), 
Justizia Administrazioaren Laneko Segurtasunaren Eskema Komunak ematen 
dituen tresnen laguntzarekin. 

3. EAEko justizia-jauregi guztietako lanpostu-zerrendak osatzea, larrialdietan 
eta ebakuazioetan funtzioak dituzten lan-eremuen arabera, eta zehaztea zer 
lanpostutan berau betetzen duenak larrialdi- eta ebakuazio-egoeretan 
lankidetza-eginkizunak bere gain hartu beharko dituen. 

4. Zehaztutako lanpostu horiek betetzen dituzten langileei lehen sorospenen 
eta larrialdi-egoeren prestakuntza ematea, bai eta horietan alta emandakoei 
ere. 

5. Jauregietan, aldian behin simulakroak egitea. 
6. Egindako simulakroen emaitzei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 
7. Txosten horietan antzemandako gorabeherak edo hobetu beharrekoak 

zuzentzeko neurriak hartzea. 

 ADIERAZLEAK • Epe barruan egindako autobabes-planen eguneratzeen ehunekoa (>% 70). 

• Jauregietan aldizkako simulakroak egitea (urtean justizia-jauregi bakoitzeko 
egindako simulakro kopurua, urteko simulakro kopurua EAEn). 

• Urtebete baino gutxiagoan zuzendutako akatsen kopurua. 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

BJKNa, Justizia Ministerioa, Karrera Judizialeko Arriskuen Prebentzioko Atala, 
Justizia Ministerioko Laneko Arriskuak Koordinatzeko Unitatea, Prebentzioko 
ordezkari judizialak, idazkari koordinatzaileak 
EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen ordezkariak, 
abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako gradudunak. 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Justizia Plan Estrategikoa 2022-2028ko 26. proiektua berbera da. Plan honetako 
gainerako proiektuak.  

 ERAGINA/GARRANTZIA 

 Handia 

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2023 2030eko abendua 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2010/11/02/277/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2010/11/02/277/dof/eus/html/
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1 Oinarrizko edukia: 

• Eraikinaren deskribapen osoa, egokiak izan daitezen, alde batetik, instalazioen kokapen fisikoa eta, bestetik, gela 
guztien barne-banaketa. 

• Eraikinak jasaten dituen arriskuak behar bezala ezagutzea, bai barrukoak, bai ingurumarikoak, prebentzio-neurri 
egokienak hartu ahal izateko. 

• Babes-bitartekoak aztertu eta ebaluatzea, gorabeheraren bat gertatuz gero, modu eraginkorrean erantzun ahal 
izateko. 

• Behar bezala antolatutako, prebentzio-neurrietan prestatutako eta behar bezala trebatutako lan-kontratudun 
langileak edukitzea, gorabeheraren aurrean ekinbide koordinatua bermatzeko. 

• Eraikinean gehien aurreikus daitezkeen gorabeheren jarduketa-jarraibideak garatzea, ezbeharrean esku hartzen 
duten pertsonen artean efikazia bermatzeko eta lesioak saihesteko. 

• Pertsonak babesteko behar diren neurriak, ebakuazio egokia diseinatuz, arestian deskribatutako neurriek huts 
egingo balute. 

 

Justizia Jauregia Indarrean Eguneratzea 

Donostia (Atotxa) 2021 2024 

Bilbo (Buenos Aires) 2021 2024 

Bilbo (Barroeta-Albia) 2022 2025 

Barakaldo 2022 2025 

Getxo 2022 2025 

Donostia (San Martin) 2022 2025 

Irun 2022 2025 

Gasteiz 2022 2025 

 

Justizia Jauregia Indarrean Eguneratzea 

Amurrio 2008 2023 

Azpeitia 2008 2023 

Durango 2008 2023 

Gernika 2008 2023 

Balmaseda 2011 2024 

Eibar 2011 2024 

Bergara 2011 2024 

Tolosa 2011 2024 
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5. ZUTABEA 5. ZUTABEA. ERAIKIN SEGURUAK 

PROIEKTUA 11. proiektua. Kontrol zentralizatuko segurtasun-sistema 

 PROIEKTUAREN  
DESKRIPZIOA 

Segurtasun fisikoko eta eraikinetara sartzeko kontrol-sistema koordinatua, 
eta kontrol zentralizatua duten eraikinen zaintza- eta segurtasun-sistemak 
eguneratzea (TBZI)1 

 HELBURUAK  1. Justizia-jauregietako segurtasun fisikoa eta sarbide-kontrola hobetzea. 
2. Justizia-jauregietan TBZIak pixkanaka eguneratzen joatea, kameren 

funtzionaltasuna hobetuz, eta hardware eta software aurreratuagoa 
erabiliz.  

3. Justizia-jauregietara sartzeko kontrol-sistemak mantentzea eta 
eguneratzea, segurtasun-eskanerrak barne. 

 FUNTSEZKO  
JARDUERAK 

1. Ibaiondo Adingabeen Zentroan proiektu pilotua burutzea. Sistemaren 
ezaugarriak aztertzea eta TBZIetan eska daitezkeen baldintzak 
zehaztea. 

2. EAEko justizia-jauregietako TBZI sistemaren baldintza-agiria prestatzea 
eta kontratatzea. 

3. Justizia-jauregietako sarreretan dauden segurtasun-eskanerrak arian-
arian berritzea. 

 ADIERAZLEAK • Justizia-jauregietarako TBZI sistemaren instalazioa esleituta egotea 
(2024ko 1. hiruh.)  

• 12 eraikinetan instalazio berriak eginda egotea (2025eko 4. hiruh.) 

 ERAGILE 
ARDURADUNA 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza, Justizia Administrazioko 
Zuzendaritza (EAT) eta Zerbitzu Zuzendaritza 

ERAGILE  
LAGUNTZAILEAK 

EAEJAN, Fiskaltza Nagusia, Gobernu Idazkaritza, AMEI, langileen 
ordezkariak, abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako 
gradudunak. 
Segurtasun Saila 

 LOTUTAKO  
PROIEKTUAK 

Plan honetako gainerako proiektuak. 
 

 ERAGINA/GARRANTZIA 
 Ertaina  

  Hasiera 
  

Aurreikusitako 
amaiera-data 

2023ko apirila 2025eko abendua 

 

1 Telebista-zirkuitu itxia (TBZI) bideozaintzako teknologia bat da, justizia-jauregietako jarduera gainbegiratzeko 

diseinatua, delituak prebenitzeko (delitu-asmoak hutsaltzen ditu, polizia edo segurtasuneko langileak berehala 
ohartaraz ditzake esku har dezaten, eta pertsonak seguruago senti daitezen laguntzen du)   

Bideo-monitore edo telebista bati edo gehiagori konektatutako zaintza-kamerek osatzen dute zirkuitua, eta kamerek 
hartutako irudiak erreproduzitzen dituzte, eta sare bidez estekatzen dira beste osagai batzuekin, hala nola bideo eta 
ordenagailuekin, kamerek atzemandakoa grabatzeko. 

Leku jakin batean finkatuta daude, eta urruneko kontrol-gela batetik kontrolatuta egon daitezke, non haien 
panoramika, ikuspegia, inklinazioa eta zooma konfiguratu baitaitezke.  Sistema horiek barne hartzen dituzte gaueko 
ikusmena, ordenagailuz lagundutako eragiketak eta mugimendu-detekzioa, eta halakoei esker, sistema alerta-egoeran 
jartzen da kameren aurrean zerbait mugitzen denean. 
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6.3. Ezarpenaren kronograma 

Plana 2022-2030 epealdi osoan landuko bada ere, proiektuei lotuta dauden eta adierazle gisa 

agertzen diren entregagarrietako batzuek kronograma-banakapen xehatua izango dute (egindako 

eraberritze integralen edo birgaitzeen zerrendak; egindako eraberritze partzialen, eguneratzeen eta 

espazioen egokitzapen funtzionalen zerrendak; egindako energia-efizientziako jarduketen 

zerrendak; eta egindako instalazioak berrezartzeko planak). Hala ere, egokitzat jo da eraberritze 

integralen eta/edo birgaitzeen eta espazioen egokitzapen funtzionalaren kronogramak aurreratzea. 

 

6.3.1. Eraberritze integralen eta/edo birgaitzeen kronograma 

 

6.3.2. Espazio berrien egokitzapen funtzionalaren kronograma

20262021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031

Bizkaiko Probintzia Fiskaltza, Henao 9 

Ibañez de Bilbao 28 eraikina (Mapfre) 

AMEI, Buenos Aires 10 (Telefónica) 

Justizia Jauregia, Buenos Aires 6 

Gasteizko 2. just. jaur. 

Bergara (behin-behineko lokalak) Bergarako Justizia Jauregia 

Donostiako 3. Justizia Jauregia 

20262021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031

Lokalak, Ibañez de Bilbao 3 

Gasteiz hirib. 22.bis 

Mandasko dukea 32, Donostia 

Hauek birkokatzea: 
• Sindikatuen lokalak eta ZKEZ-GAKOA 

• Bizkaiko EAT 

Hauek birkokatzea: 
• ZKEZ-GAKOA  
• JEZ  
• BLZ-ZUREKIN edo OJZ 
• Arabako EAT 

Hauek birkokatzea: 
• ZKEZ-GAKOA 
• JEZ  
• BLZ-ZUREKIN edo OJZ 
• Gipuzkoako EAT 
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6.4. Adierazle-taula 

Zutabea Proiektua Adierazleak Epea 

Er
ai

ki
n

 ju
d

iz
ia

le
n

 z
e

rb
it

zu
ak

 e
ta

 

e
ra

b
ile

ra
k 

1. proiektua.  
Espazio gehiago 

Ibáñez de Bilbao 28ko eraikina, Bilboko zabalgunean, erosita. 2021eko 4. hiruh. 

Kristal eraikinean 1.000 metro karratu erostea. 2022ko 4. hiruh. 

Donostian eta Gasteizen, justiziarekin lankidetzan aritzeko zerbitzuetarako eremuak erostea 2026ko 4. hiruh. 

Buenos Aires 10eko eraikina erostea. 2026ko 4. hiruh. 

Kristal eraikinean espazio berriak erostea. 2026ko 4. hiruh. 

Espazio edo eraikin berria erostea, aukeran, Donostiako JJaren ondoan. 2026ko 4. hiruh. 

Espazio edo eraikin berria erostea, aukeran, Gasteizko JJaren ondoan. 2028ko 4. hiruh. 

2. proiektua. 
Erabileren mapa 

Erabilera-mapa eginda egotea. 2023ko 2. hiruh. 

Erabilera-mapa justizia.eus-en argitaratuta egotea. 2023ko 4. hiruh. 

Erabileren maparen eguneratzeak. 2026ko 4. hiruh. 

2029ko 4. hiruh. 

Er
ai

ki
n

 f
u

n
tz

io
n

al
ak

 e
ta

 ir
is

ga
rr

ia
k 

3. proiektua. 
Eraberritze integralak 
eta/edo birgaitzeak       

Eraberritze integralen edo birgaitze-lanen zerrenda eginda egotea. 2023ko 2. hiruh. 

Eraberritze integralen edo birgaitze-lanen zerrenda eguneratuta egotea. 2026ko 4. hiruh. 

Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70)   

4. proiektua. 
Eraberritze partzialak, 
eguneratzeak eta 
espazioen funtzio-
egokitzapenak 

Eraberritze partzialen, eguneratzeen eta espazioen egokitzapen funtzionalaren zerrenda 
eginda egotea. 

2023ko 2. hiruh. 

Eraberritze partzialen, eguneratzeen eta espazioen egokitzapen funtzionalaren zerrenda 
eguneratuta egotea. 

2026ko 4. hiruh. 

Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70)   

5. proiektua. 
Irisgarritasun-premiei 
erantzunez 

Zailtasunen diagnostikoa eginda egotea. 2023ko 4. hiruh. 

Elementu arkitektonikoen hobekuntzak planifikatuta egotea. 2024ko 2. hiruh. 

Seinale-eta komunikazio-elementuen hobekuntzak planifikatuta egotea. 2024ko 2. hiruh. 

Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70)   
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Zutabea Proiektua Adierazleak Epea 
Er

ai
ki

n
 ja

sa
n

ga
rr

ia
k 

6. proiektua.  
Energia-efizientzia 

Jarduketen zerrenda eginda egotea. 2023ko 3. hiruh. 

Auditorien eguneratzea eginda egotea. 2024ko 1. hiruh. 

8 eraikin judizialen energia-ziurtagiriak hobetzea, auditoria berrien arabera. 2024ko 2. hiruh. 

Epe barruan egindako jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70)    

7. proiektua. 
Mugikortasun 
jasangarria 

Gasteizko Justizia Jauregiaren Mugikortasun Plana egikaritzen egotea. 2024ko 1. hiruh. 

Justizia-jauregien mugikortasun-planak, prestatuak eta 
egikaritzen: 

Donostia 2025eko 1. hiruh. 

Barakaldo 2026ko 1. hiruh. 

Ibañez de Bilbao 28 2027ko 1. hiruh. 

Albia-Barroeta-Buenos Aires 2028ko 1. hiruh. 

Epe barruan egindako plan-jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean (>% 70).   

M
an

te
n

tz
e

a 
d

u
te

n
 e

ra
ik

in
ak

 

8. proiektua. 
Ekipamendua eta 
altzariak 

Mantentze-lanen lehiaketa berria esleituta eta egikaritzen egotea. 2024ko 2. hiruh. 

Instalazioak birjartzeko plana eginda egotea.   

Altzariak eraberritzeko plana eginda egotea.   

Epe barruan egin diren instalazioak eraberritzeko jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean 
(>% 70). 

  

Epe barruan egindako altzariak eraberritzeko jarduketen ehunekoa, aurreikusien aldean 
(>% 70). 

  

9. proiektua. 
Mantentze-sistema 
integrala   

BMS sistema erabat ezarrita eta jardunean egotea. 2024ko 2. hiruh. 

OLMK jarduna finkatuta egotea EJIEren zerbitzarietan. 2024ko 2. hiruh. 

Gorabeherak telematikoki jakinarazteko sistema hobetuta eta jardunean egotea. 2024ko 1. hiruh. 

Gorabeherak konpontzeko sistemarekin erabiltzaileek zer gogobetetasun-maila duten (>3, 
5etik). 

  

Er
ai

ki
n

 s
e

gu
ru

ak
 10. proiektua. 

Autobabes-plan 
eguneratuak 

Epe barruan egindako autobabes-planen eguneratzeen ehunekoa (>% 70).   

Jauregietan aldizkako simulakroak egitea (urtean justizia-jauregi bakoitzeko egindako 
simulakro kopurua, urteko simulakro kopurua EAEn). 

  

Urtebete baino gutxiagoan zuzendutako akatsen kopurua.   

11. proiektua.  
Kontrol zentralizatuko 
segurtasun-sistema 

Justizia-jauregietarako TBZI sistemaren instalazioa esleituta egotea. 2024ko 1. hiruh. 

12 eraikinetan instalazio berriak eginda egotea (2025eko 4. 
hiruh.) 
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6.5. Aurrekontua 

EJP 2022-2030ari esleitutako aurrekontuak Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren aurrekontu-programetan zehaztutakoak 

izango dira, eta, bide batez, aurrekontu-legeak onestearen mende egongo dira. Hala eta guztiz ere, Sailak behar diren funtsak lortzen saiatu 

nahi du proiektuak aurreikusitako epeen barruan gauzatu ahal izan daitezen.  

Komeni da jakinaren gainean izatea espazio gehiago erosi eta haiek Donostian eta Gasteizen gaitzeko hasiera batean aurreikusten diren 

inbertsioak gaur egun kontrolatu gabe dauden hainbat aldagairen, hala nola beharraren jarraitutasunaren (digitalizazio-prozesuen ondoren –

papera apurka-apurka ezabatzen joatea– biltegiratze-armairuen erabilera murriztea, auzialdiko auzitegiak ezartzea, ZULUPen ordez IZUNa 

jartzea, organo judizial bakoitzean jendeari arreta emateko erakusmahaietako espazioak murriztea) eta aukerak izatearen eta abarren mende 

geratzen direla. Beraz, hasiera batean ez da aurrekontuan aintzat hartu ez eskuratzeetarako zenbatetsitako kopurua (30.000.000 €), ez eta 

erreformarako zenbatetsitakoa (18.440.000 €) ere. 

Ahal den neurrian, hainbat urtetarako inbertsio-partidak sartu nahi dira, inbertsioa behar duten planeko proiektu garrantzitsuetarako (VI. 

kapitulua). 

 

6.5.1. Aurrekontua, proiektuen eta urteen arabera 

ZUTABEAK PROIEKTUAK AURREKOA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 GUZTIRA 

ERAIKIN 
JUDIZIALEN 
ZERBITZUAK ETA 
ERABILERAK 

1. proiektua. Espazio gehiago 43.230.000 15.350.000 350.000 530.000 1.100.000 0 0 0 0 60.560.000 

2. proiektua. Erabileren mapa                   0 

ERAIKIN 
FUNTZIONALAK 
ETA IRISGARRIAK 

3. proiektua. Eraberritze integralak eta/edo 
birgaitzeak 

6.270.000 3.680.000 7.570.000 11.050.000 8.880.000 5.390.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 53.840.000 

4. proiektua. Eraberritze partzialak, eguneratzeak 
eta espazioen funtzio-egokitzapenak 

2.058.000 730.000 4.230.000 1.550.000 1.580.000 2.530.000 2.430.000 2.230.000 2.230.000 19.568.000 

5. proiektua. Irisgarritasun-premiei erantzunez   0 365.000 685.000 370.000 0 0 0 0 1.420.000 

ERAIKIN 
JASANGARRIAK 

6. proiektua. Energia-efizientzia   1.250.000 2.295.000 2.220.000 2.430.000 2.340.000 2.250.000 1.640.000 3.720.000 18.145.000 

7. proiektua. Mugikortasun jasangarria   0 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 

ERAIKIN 
ERABILGARRIAK 

8. proiektua. Ekipamendua eta altzariak   460.000 1.090.000 310.000 270.000 3.790.000 680.000 430.000 319.000 7.349.000 

9. proiektua. Mantentze-sistema integrala   0 4.000.000 6.100.000 4.000.000 6.100.000 4.000.000 6.100.000 4.000.000 34.300.000 

ERAIKIN 
SEGURUAK 

10. proiektua. Autobabes-plan eguneratuak   5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 43.000 

11. proiektua. Kontrol zentralizatuko segurtasun-
sistema 

  150.000 1.300.000 1.430.000 1.370.000 150.000 150.000 150.000 150.000 4.850.000 

GUZTIRA  51.558.000 21.625.000 21.206.000 23.990.000 20.005.000 20.306.000 12.515.000 14.555.000 14.425.000 200.185.000 
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6.5.2. Aurrekontua, lurraldeka 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Guztira 

Araba 310.000 28.000 601.250 135.000 2.825.833 406.250 200.000 833 323.250 120.000 4.950.416 

Bizkaia 45.360.000 4.730.000 19.142.500 13.347.000 13.007.501 11.607.500 8.212.000 2.932.501 1.390.500 2.992.000 122.721.502 

Gipuzkoa   750.000 1.351.250 3.054.000 1.226.666 2.711.250 3.414.000 3.201.666 4.361.250 4.933.000 25.003.082 

CAE   380.000 530.000 4.670.000 6.930.000 5.280.000 8.480.000 6.380.000 8.480.000 6.380.000 47.510.000 

Guztira 45.670.000 5.888.000 21.625.000 21.206.000 23.990.000 20.005.000 20.306.000 12.515.000 14.555.000 14.425.000 200.185.000 

 

6.5.3. Aurrekontua, eraikin bakoitzeko 

ERAIKINA 
1.P. 

Espazio 
gehiago 

3. P. 
Eraberritze 

integralak … 

4. P. 
Eraberritze 

partzialak,... 

5. P. 
Irisgarritasun-

premiei… 

6. P. 
Energia-

efizientzia 

7. P. 
Mugikortasun 

jasangarria 

8. P. 
Ekipamendua 
eta altzariak 

9. P. 
Mantentze-

sistema… 

10. P. 
Autobabes-

plan… 

11. P. 
Kontrol-

sistema... 
GUZTIRA 

Amurrioko Justizia Jauregia       10.000 42.000 5.000 15.000   3.750 110.000 185.750 

Gasteizko Justizia Jauregia       95.000 2.230.000 10.000 300.000   1.666 190.000 2.826.666 

Gasteiz hirib. 22.bis 1.010.000   928.000               1.938.000 

Balmasedako Justizia Jauregia       10.000 78.000 5.000 30.000   3.000 130.000 256.000 

Barakaldoko Justizia Jauregia       60.000 1.620.000 10.000 130.000   1.666 160.000 1.981.666 

Barroeta Aldamarreko eraikina       95.000 2.720.000 10.000 310.000   1.670 220.000 3.356.670 

Buenos Aires 6ko eraikina   4.500.000   95.000 2.100.000 10.000 180.000   3.000 180.000 7.068.000 

Albiako eraikina     300.000 350.000 2.040.000 10.000 90.000     1.490.000 4.280.000 

Henao 9ko eraikina   8.170.000         1.260.000       9.430.000 

Ibañez de Bilbao 3 (Kristal eraikina) 2.100.000   4.720.000               6.820.000 

Ibañez de Bilbao 28 (Mapfre eraikina) 41.000.000 18.450.000     40.000   3.790.000       63.280.000 

Buenos Aires 10 (Telefónica eraikina) 15.000.000 8.720.000         680.000       24.400.000 

Durangoko Justizia Jauregia       50.000 70.000 5.000 55.000   3.750 120.000 303.750 

Gernikako Justizia Jauregia       30.000 760.000 5.000 30.000   3.750 120.000 948.750 

Getxoko Justizia Jauregia       50.000 260.000 10.000 75.000   1.666 200.000 596.666 

Azpeitiko Justizia Jauregia       30.000 365.000   19.000   3.750 130.000 547.750 

Bergarako Justizia Jauregia   14.000.000   30.000 210.000   40.000   3.000 170.000 14.453.000 

Atotxa     150.000 245.000 2.370.000 10.000     3.000 220.000 2.998.000 

San Martin 41       50.000 280.000 5.000 125.000   1.666 160.000 621.666 

Mandasko dukea 32 1.450.000   1.100.000       85.000       2.635.000 

Eibarko Justizia Jauregia       50.000 1.290.000 5.000 50.000   3.000 170.000 1.568.000 

Irungo Justizia Jauregia       50.000 1.090.000 5.000 43.000   1.666 190.000 1.379.666 

Tolosako Justizia Jauregia       30.000 580.000 5.000 42.000   3.000 140.000 800.000 

Esleitu gabea     12.370.000 90.000       34.300.000   750.000 47.510.000 

GUZTIRA 60.560.000 53.840.000 19.568.000 1.420.000 18.145.000 110.000 7.349.000 34.300.000 43.000 4.850.000 200.185.000 
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7. Plan hau kudeatzeko eredua. Gobernantza  

7.1. Planaren prestaketa 

Plan hau egiteko lana dinamikoa eta partaidetzaren bidezkoa izan da, eta honako hauek hartu dute 

parte prozesu horretan: Justizia Sailburuordetzaren lantaldeak, epaileek, fiskalek eta JALek. Eta 

operadore juridikoen elkargoen ordezkarien iritziak kontuan hartu ziren, bai eta erakundeen 

ordezkarienak, ordezkari sozialenak eta EAEko justizia-sistemako beste eragile nabarmen 

batzuenak. 

Bestalde, Kontraste Batzordearekin egindako bilerak burutu ondoren, horren berri eman zen, eta 

ekarpenak jaso ziren Abokatuen, prokuradoreen eta lan-harremanetako gradudunen elkargoekin 

egindako bilkuran. 

 

7.2. Plana lantzen parte hartu duten lantaldeak 

Plan hau Lantalde Teknikoak prestatutako dokumentuetan oinarrituta landu da. Lantaldea osatzen 

dute:  

• Justizia Digitalaren eta Azpiegituren zuzendariak 

• Plangintza eta Obra Zerbitzuko arduradunak 

• Instalazio eta Ekipamendu Zerbitzuko arduradunak 

• Prebentzio Zerbitzuko arduradunak 

• Proiektu, Plangintza eta Koordinazio Zerbitzuko lantaldeak 

Eta elkarlanean landu da, honako hauek osatutako Kontraste Batzordean: 

• EAEJANeko presidentea eta epaileen ordezkariek 

• Fiskal nagusiak eta Fiskaltzaren ordezkariek 

• Gobernu-idazkaritzak eta JALeko ordezkariek  

• Justiziako sailburuordeak eta zuzendariek  

• Justizia Sailburuordetzako teknikariek 
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7.3. Kudeaketa-eredua 

EJP 2022-2030 plana gauzatzeko, ezinbestekoak dira tresna eta mekanismo egokiak, jarduketak 

koordinatzeko eta bultzatzeko, eta ezarritako helburuak behar bezala betetzeko. Kudeaketa-

ereduaren oinarriak honako hauek dira: 

 

 

7.3.1. Kudeaketa-ereduaren printzipioak 

Koordinazioa eta lankidetza operadore juridikoekin 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren JDP 2022-2030 planak EAEko justiziaren arlo 

osoari eragiten dio; beraz, nolabaiteko eragina izango du operadore juridikoengan eta Jaurlaritzako 

beste sailetan eta beste administrazio batzuetan. Horrenbestez, planeko jarduketek operadore 

juridiko guztiei eragingo diete eta horregatik, ezarritako helburuak bete daitezen, ezinbestekoa 

izango da denek parte hartzea eta lankidetzan jardutea. Horretarako, planak zenbait mekanismo 

edukiko ditu operadore juridikoen eta, behar denean, sailen eta administrazioen jardunak ongi 

koordinatzeko, sinergiak aprobetxatu eta proiektuen garapenean efikazagoak eta efizienteagoak 

izateko. Proiektu horietako askok ardurakidetasuna behar dute gauzatzeko, eta hala zehazten da 

proiektu bakoitzaren fitxan, eragile arduradunen eta eragile laguntzaileen ataletan.   

Lidergo ausarta helburuak betetzeko 

EJP 2022-2030aren lidergoa Justizia Sailburuordetzari dagokio, hura izango baita zutabe 

desberdinen sustatzailea, haiek gidatuz eta Jaurlaritzaren barruan eta barneko zein kanpoko 

operadore juridikoekin beharrezko diren laguntzak bilatuz.  

P
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Batzorde Mistoa
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Gainbegiratzea: Informazio erreala, argia eta aproposa edukiko duen proiektu-zuzendaritza 

EJP 2022-2030 planaren arabera, organo eta prozedura bereziak ezarriko dira gainbegiratze 

zorrotza eta efizientea egiteko, kudeaketa-taldeak zeregin administratibo gehiegirekin lanpetu 

gabe, baina planaren zuzendaritzari jardueren eta emaitzen egoeraren ikuspegi argia eta benetakoa 

emanez, kasu bakoitzean behar diren erabakiak eta neurriak hartu ahal izan ditzan. 

Bizirik dagoen eta inguruneko aldaketetara egokitzen den plana eguneratzea 

Denbora-horizontea luzea izango dela aurreikusi dugu jada: 2022-2030. Gaur egun, ezin da zehatz-

mehatz jakin hiruzpalau urtean nola aldatuko diren inguruko elementuak eta nondik joko duten 

planeko ekimenek. Baliteke planean aldaketak egin behar izatea askotariko egoerek behartuta: 

hizpide izan ditugun arau-proiektuen azken emaitzagatik; araudian edo teknologian aldaketak 

gertatzeagatik; azterketen ondorioz erabaki teknikoak aldatu behar izateagatik; aurrekontu-

aldaketengatik; proiektuen emaitzak beraiek behartuta, edo legegintzaldi-aldaketaren ondorioz. 

Horregatik, EJP 2022-2030 etengabe eraikitzen ari den Plana izateko asmoarekin sortu da; gainera, 

inguruan gertatzen diren aldaketetara etengabe egokitzeko behar diren elementuak dauzka. 

 

7.3.2. Antolamendu-eredua. Organoak eta proiektu-lantaldeak 

EJP 2022-2030 planaren antolamendu-ereduan plana gauzatzeaz arduratzen diren proiektu-taldeak 

daude, bai eta plana zuzentzeaz, koordinatzeaz, jarraipena egiteaz eta eguneratzeaz arduratzen diren 

organoak ere. Bai JDP 2021-2026, bai EJP 2022-2030 hau, JPE 2022-2028 planaren osagaiak dira eta, 

beraz, hiru planetarako aurreikusitako organoak jarraian agertzen diren berberak izango dira, 

beharrezkoak ez diren bikoiztasunak saihestuz. 

Justizia Sailburuordetzako Zuzendaritza eta Koordinazio Batzordea 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari, eta, horren barruan, Justizia Sailburuordetzari 

dagokie plan horien definizioaren eta exekuzioaren lidergoa. Justizia Sailburuordetzak Zuzendaritza 

Kontseiluaren bidez burutzen ditu plangintzako eta koordinazioko egitekoak. Kontseilu horretan 

sailburuordea eta hiru zuzendariak aritzen dira. Zuzendaritza Kontseiluak ardura hauek izango ditu: 

• JPE 2022-2028a eta haren 4IE den EJP 2022-2030a, eta haren 5IE den JDP 2021-2026a, 

sustatzea eta horien jarraipena egitea, 

• proiektuak noraino garatu eta betetzen diren aztertzea,  

• desbideratzeak eta araudian edo gizartean gertatzen diren aldaketen arabera beharko diren 

eguneratzeak aurreikustea eta, behar denean, planaren aldaketak onestea, 

• jarduketa-estrategiak zehaztea,  

• aurrekontuak egitean, proiektuen finantzaketa proposatzea, eta 

• gerta daitezkeen gatazkak konpontzea eta gorabehera garrantzitsuak kudeatzea. 

Zerbitzu Zuzendaritza 

Sailaren ekonomiaren, ondarearen eta aurrekontuen kudeaketaren zuzendaritza eta 

koordinazioaren ardura eta kontratazioaren eta langileen kudeaketaren ardura dituenez gero, plana 

burutzeko laguntza emango du: laguntza juridikoa, laguntza materiala, kontratazioaren inguruko 

laguntza eta langileen kudeaketaren inguruko laguntza. 
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JPE 2022-2028 planaren jarraipenerako JAren Batzorde Mistoa 

Osaera:  

• Justizia Sailburuordetzaren zazpi ordezkari:  Justiziako sailburuordea; justiziaren arloko hiru 

zuzendari; EJP 2022-2030 plan honen koordinatzaile teknikoa; JDP 2021-2026 planaren 

koordinatzaile teknikoa; eta JPE 2022-2028 plan honen koordinatzaile teknikoa; azken hori 

Proiektu, Plangintza eta Koordinazio Zerbitzuko (aurrerantzean, KPPZ) pertsona bat izango 

da, eta idazkari jardungo du. 

• Epaileen hiru ordezkari; EAEJANeko Gobernu Salak izendatuko ditu eta sala horretako 

presidentea izango da haietako bat. 

• Fiskaltzaren hiru ordezkari; Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak izendatuko ditu 

eta bat fiskal nagusia bera izango da. 

• JAL kidegoaren hiru ordezkari; Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko 

Gobernu Idazkaritzak izendatuko ditu eta bat idazkaritza horretako titularra bera izango da. 

Eginkizun hauek izango ditu:  

• hiru planen arteko barne-komunikazioa ziurtatzea, 

• bi planen jarraipenari buruzko urteko txostenen eta planen aldaketen berri edukitzea, eta, 

behar denean, egoki iritzitako proposamenak egitea, 

• proiektua kolektiboen artean hedatzen laguntzea, 

• kolektiboen arteko elkarlana koordinatzea. 

Eraberritze integraletan eta birgaitzeetan beharren programak zehazteko lantaldeak 

Horrez gain, proiektu horiek lizitatu aurretik, lantaldeak sortuko dira Justizia Sailburuordetzako, 
epaileen, Fiskaltzako eta Justizia Administrazioko ordezkariekin, premien programa zehazteko1.   

JPE 2022-2028 planaren jarraipenerako Kanpoko Eragile Juridikoen Batzorde Mistoa 

Osaera:  

• Justizia Sailburuordetzaren zazpi ordezkari:  Justiziako sailburuordea; justiziaren arloko hiru 
zuzendari; EJP 2022-2030 plan honen koordinatzaile teknikoa; JDP 2021-2026 planaren 
koordinatzaile teknikoa; eta JPE 2022-2028 plan honen koordinatzaile teknikoa; azken hori 
Proiektu, Plangintza eta Koordinazio Zerbitzuko (aurrerantzean, KPPZ) pertsona bat izango 
da, eta idazkari jardungo du. 

• 9 pertsona, 3 EAEko lurralde bakoitzeko abokatuen, prokuradoreen eta lan-harremanetako 
gradudunen elkargo profesional bakoitzaren ordezkari. 

Aurreko organoaren egiteko berak edukiko ditu bertan dauden kolektiboei dagokienez.  

Batzorde Sindikala (Batzorde Paritarioaren saioa) 

Osaera. Batzorde Paritarioarena. 

Aurreko organoaren egiteko berak edukiko ditu ordezkatzen dituen langile-kolektiboei dagokienez.  

EJP 2022-2030 planaren koordinatzaile teknikoa 

Plangintza eta Obra Zerbitzuko pertsona bat arduratuko da EJP 2022-2030 honen egikaritzapenaren 

koordinazioaz. Honako hauek izango ditu zeregin nagusi:   

 
1 Buenos Aires 6ko eraikinaren beharren programa zehazteko lantaldea 2023ko laugarren hiruhilekoan bilduko da  
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• Planaren alderdi teknikoen koordinazioa eta jarraipena. 

• Planaren jarraipenari eta ebaluazioari buruzko txostenak egitea. 

• Planaren jarraipen operatiboari dagozkion edukiak egitea eta jarduerak kudeatzea. 

• Proiektu-taldeak bateratzea. 

Halaber, JPE 2022-2028 eta JDP 2021-2026 planekiko koordinazioaren arduradun tekniko bat 

egongo da. 

Proiektu-lantaldeak 

Proiektu bakoitzak, egikaritzeko, JDAZko zerbitzuren bateko norbait eta izendatutako lantalde bat 

izango ditu, ahal dela, kasuan kasuko proiektuan inplikatutako eta eragindako arloak ordezkatuta 

egonik, eta, hartara, koordinazioa eta behar bezala egikaritzen dela ziurtatuz. 

 

 

7.3.3. Bitarteko propioak, kanpoko baliabideak eta hitzarmenak 

• Proiektu batzuetan, barne-enkarguak egin ahal izango zaizkie baliabide propioei; zehazki, EJIE 

Sari 

• Kanpoko baliabidetzat jotzen dira Administrazio Orokorreko sailak eta haren Administrazio 

instituzionaleko organismoak eta enteak ez beste guztiak, bitarteko propioak ez direnak. EJP 

2022-2030 planeko proiektu batzuetan kontratatutako kanpoko baliabideak erabiliko dira. 

 

7.4. Jarraipena, ebaluazioa eta eguneratzeak 

7.4.1. Jarraipena eta ebaluazioa 

EJP 2022-2030 plana egoki kudeatzeko, proiektuen aurrerapena eta ekimenen betetze-maila ongi 

eta zehaztasunez ezagutu ahal izateko mekanismoak eduki behar dira. 

Horretarako, planaren koordinatzaile teknikoak Zuzendaritza eta Koordinazio Batzordeari helaraziko 

dizkio proiektuen aurrerapenari, zutabeen egoera orokorrari eta helburuen betetze-mailari buruzko 

informazio funtsezkoa duten dokumentuak.
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Jarraipen-txostenak 

 

 JPE 2022-2028 

2023  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2024  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

  

2025  
Tarteko 

ebaluazio-

txostena. 

Doikuntzak 

2026  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

  

2027  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2028 
(29ko 1. hiruh.) 
Amaierako 

txostena 

JDP 2021-

2026 
2022  

Urteko 

jarraipen-

txostena 

2023  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2024  
Tarteko 

ebaluazio-

txostena. 

Doikuntzak 

2025  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2026 
(27ko 1. hiruh.) 

Amaierako 

txostena 

EJP 2022-2030 

2023  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2024  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

  

2025  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

  

2026  
Tarteko 

ebaluazio-

txostena. 

Doikuntzak 

2027  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2028  
Tarteko 

ebaluazio-

txostena. 

Doikuntzak 

2029  
Urteko 

jarraipen-

txostena 

2030 
(31ko 1. hiruh.) 
Amaierako 

txostena 
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• Urte bateko betetze-mailari buruzko jarraipen-txostena hurrengo urteko martxorako egin 

behar da. Hauek hartuko ditu barnean: 

✓ epeen jarraipena, 

✓ ezarritako adierazleen eta helburuen betetze-maila, eta 

✓ egin beharreko moldaketen proposamena (behar izanez gero). 

• Tarteko ebaluazio-txostena: 2024ko martxoa baino lehen, JDP 2021-2026 planarentzat; 

2025eko martxoa baino lehen, JPE 2022-2028 planarentzat; eta 2026eko martxoa baino lehen, 

EJP 2022-2030 honentzat. Aurreko guztia ez ezik, aldaketak proposatuko dira (behar izanez 

gero): ildo estrategikoak edo proiektuak ezabatzea edo berriak ezartzea.  

• Azkeneko ebaluazio-txostena 2027ko martxoa baino lehen, JDP 2021-2026 planarentzat; 

2029ko martxoa baino lehen, JPE 2022-2028 planarentzat; eta 2031ko martxoa baino lehen, 

EJP 2022-2030arentzat. Txosten horretan planaren gauzapena goitik behera aztertuko da 

(helburuak, epeak, emaitzak, adierazleak) eta ikasitakoaren berri emango da atal batean.  

Txosten horietan, lortutako emaitzen eta ezarritako helburuen betetze-mailaren berri emango da, 

ezarritako epealdiak kontuan hartuta eta adierazle-sisteman oinarrituta. Halaber, ekimenak 

gauzatzean edo ezartzean gertatutako gorabehera nagusiak aztertuko dira eta emaitzetan izan 

duten eragina baloratuko da. 

Gainera, proiektu bakoitzak bere jarraipen-mekanismo espezifikoak edukiko ditu. Proiektu 

bakoitzaren arduradunek erabaki garrantzitsuak hartu beharra eragiten duten gorabeheren berri 

emango diote planaren koordinatzaile teknikoari (eta, behar denean, Justizia Sailburuordetzako 

Zuzendaritza Batzordeari ere bai). 

 

7.4.2. Plan dinamikoa. Planaren eguneratzeak eta/edo aldaketak 

Plana inguruaren etengabeko aldaketetara moldatu ahal izatea bermatu nahian, honako irizpide 

hau ezarri da: tarteko ebaluazioak egiten direnean proposatuko dira planen aldaketak. Nolanahi 

ere, inguruabarrek beste aldaketa batzuk gomendatzen badituzte, kasuan kasuko urteko 

txostenetan egin ahal izango dira. 

 

7.4.3. Adierazleen sistema 

JPE 2022-2028, JDP 2021-2026 eta EJP 2022-2030 emaitzetara bideratutako planak dira; beraz, 

helburu neurgarriak eta zenbakarriak ezarri dira eta horiei esker abian jarritako ekimenen benetako 

eraginaren jarraipen egokia egin ahal izango da. Jarduera-adierazleak eta emaitza-adierazleak 

daude.   

Adierazleak proiektu-fitxa bakoitzean agertzen dira, eta, gainera, 6.4 atalean ere jaso da adierazle 

guztien taula orokorra, zutabeen eta proiektuen arabera. 

 



  
 

 
Egoitza Judizial Jasangarrien Plana 2022-2030 61/69 
  

7.4.4. EJP 2022-2030 planaren koordinaziorako eta jarraipenerako tresnak 

Planaren kudeaketa errazteko, JPE 2022-2028, JDP 2021-2026 eta EJP 2022-2030 planetako 

proiektuetan, elkarlanerako, ezagutzaren kudeaketa partekaturako eta kudeaketarako espazioak 

sortuko dira.  

Espazio horretan, EJP 2022-2030ari dagokion atalean, honako utilitate hauek jasoko dira: 

• EJP 2022-2030 liburutegia, JDP 2021-2026 liburutegia, eta JPE 2022-2028 liburutegia, 

hurrenez hurren 

• Egutegia 

• Proiektuen banakako fitxak, ildo estrategikoen edo zutabeen arabera 

• Proiektuen kronograma eguneratuaren taula 

• Proiektuak kudeatzeko guneak. 

Proiektuak kudeatzeko guneetako edukiak haien araberakoak izango dira; beste proiektu 

batzuetarako estekak egon daitezke eta honako informazio hau eman daiteke: 

• Egutegia 

• Jarduketa-programa 

• Liburutegia (erreferentziako dokumentu nagusiak) 

• Proiektuko parte-hartzaileak 

• Berriak eta abisuak, behar izanez gero 

• Eta abar. 

Tresna horiei esker, noiznahi eskuratu ahal izango dira, ezartzen diren kontrolak gainditu eta 

segurtasun-baimenak edukiz gero, bi planei eta bertako proiektuei buruzko informazio eta 

dokumentazio eguneratuak, eta horrela hobeto koordinatu ahal izango dira haietan ari diren 

pertsona guztiak eta, halaber, errazago egin ahal izango da planaren gauzapenaren jarraipena. 

 

7.4.5. Informazioa, trebakuntza eta aldaketaren kudeaketa 

EJP 2022-2030 Justizia Sailburuordetzaren bultzadaz sortu da, eta Plana garatzeko eta ezartzeko 

lanetan Justizia Sailburuordetzako bertako langileak, Justizia Administrazioko langileak eta kanpoko 

operadore juridikoak arituko dira.  

Oinarrizko hiru eremu landuko dira: informazioa, trebakuntza eta motibazioa/lidergoa. 

Informazioa 

Justizia Sailburuordetzako langileei, planarekin lotutako beste administrazio publiko batzuetakoei, 

JAkoei, kanpoko operadore juridikoei, herritarrei eta planaren eraginpeko gainerako gizataldeei 

informazio orokorra emango zaie EJP 2022-2030 planari buruz 

• Hasiera batean: Zertan datzan plana, printzipioak, ildoak, proiektuak, nola eta noiz landuko 

den, baliabideak... 

• Plana gauzatzeko lanetan, etengabe emango da informazioa lan horietaz, emaitzez eta 

planaren eguneratzeez.  
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Kolektiboei ordezkarien bitartez informazioa emateaz gainera, planari buruzko informazio orokorra 

emango da Justizia.eus atarian. 

 

Prestakuntza 

Komunikazioaren arloarekin alderatuta, alderdi hau barnekoagoa da. Helburua da esku hartzen 

duten pertsonei aldaketa, elkarlana eta berrikuntza sustatzen duten jakintzak eta trebetasunak 

ematea. Proiektu bakoitzak berea edukiko du.  

 

Motibazioa / Lidergoa 

Motibazio-lidergoaren bidez lortu nahi da pertsonek planarekiko konpromisoa hartzea, honako 

hauek oinarritzat hartuta: konfiantza, errespetua, komunikazioa, parte hartzea, ahalduntzea, 

elkarlana eta onarpena edo aitorpena. 

 

Zutabe eta/edo proiektu garrantzitsuak 

Garrantzia, konplexutasuna eta irismena kontuan edukita, proiektu edo zutaberen batean 

aldaketaren kudeaketa berezia beharko da (informazioa, trebakuntza, motibazioa). 
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I. eranskina. Datu adierazgarri batzuk 

1E.1. EAEko Barruti Judizialak: demografia- eta lurralde-datuak 

BJ Udalerriak 
Azalera  
(Km2) 

%a 
guztizkoaren 

gainean 

Biztanleria 
2022 

%a 
guztizkoaren 

gainean 
Dentsitatea 

Amurrio 7 636,90 % 21,50 36.610 % 10,95 57 

Gasteiz 44 2.326,00 % 78,50 297.802 % 89,05 128 

Araba 51 2.962,90 % 100,00 334.412 % 100 113 

Balmaseda 10 429,30 % 19,18 32.128 % 2,80 75 

Barakaldo 10 131,10 % 5,86 260.182 % 22,64 1.985 

Bilbo 19 430,00 % 19,21 498.192 % 43,35 1.159 

Durango 23 504,00 % 22,51 110.266 % 9,59 219 

Gernika-Lumo 38 619,50 % 27,67 95.637 % 8,32 154 

Getxo 12 124,70 % 5,57 152.939 % 13,31 1.226 

Bizkaia 112 2.238,60 % 100,00 1.149.344 % 100 513 

Azpeitia 11 328,60 % 17,18 70.696 % 9,76 215 

Bergara 11 410,60 21,46% 87.127 % 12,03 212 

Donostia 11 288,20 % 15,07 324.106 % 44,74 1.125 

Eibar 6 181,20 % 9,47 55.280 % 7,63 305 

Irun 2 71,00 % 3,71 79.539 % 10,98 1.120 

Tolosa 47 633,30 % 33,11 107.670 % 14,86 170 

Gipuzkoa 88 1912,90 % 100,00 724.418 % 100 379 

EAE 251 7114,40   2.208.174   310 

Taula: udalerri kopurua, azalera, biztanleria eta dentsitatea. Iturriak: BJKN eta EIN 

 

 

1E.2. Biztanleak, barruti judizialen arabera 
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1E.3. Epaitegi kopurua, lurralde historikoaren arabera 

Epaitegiak / ZULUPak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

1. Auzialdia 91 22 8 39 

Instrukzioa 4 14 5 23 

1. Auz. eta Instr. 2 16 17 35 

Erregistro Zibila* 0+2 1+5 0+6 1+13 

Adingabeak 1 2 1 4 

Adm. Auz. 3 5 3 11 

Gizarte-arloa 4 12 6 22 

Merkataritza-arloa   3 21 4 

Zigor-arloa 2 9 5 16 

Emakumeen aurkako indarkeria 1 3 1 5 

Espetxe-zaintza   1   1 

Probintzia-auz. 1 1 1 3 

JAN   1   1 

GUZTIRA 27 90 49 166 
Taula: epaitegien kopurua, lurralde historikoaren arabera, 2023ko urtarrilaren 1ean. Iturria: BJKN 

* Erregistro Zibil Esklusiboa + Erregistro Zibilaren arloko eskumena duten epaitegiak 

 

1E.4. Epaitegien kopurua, barruti judizialen arabera 

BJ 1. Auz. Instr. 
1. Auz. 
Instr. 

Erreg. Zib. Zig. A-A Giz. Mer. Adin. EAI 
Esp. 
Zain. 

        Eskl. Part.           Eskl. Part.   

Amurrio     2   
1. Auz. 
Instr. (2.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

  

Gasteiz 91 4     1. I. (3.a) 2 3 4   1 1     

Durango     4   
1. Auz. 
Instr. (2.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (4.a) 

  

Barakaldo 6 4     
1. Auz. 
(2.a) 

2         1     

Gernika-Lumo     4   
1. Auz. 
Instr. (2.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (3.a) 

  

Bilbo 16 10   1   7 5 12 3 2 2 
Zig Arloko 
6.a 

1 

Balmaseda     2   
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

  

Getxo     6   
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (4.a) 

  

Tolosa     4   
1. Auz. 
Instr. (3.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

  

Azpeitia     2   
1. Auz. 
Instr. (2.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

  

Bergara     4   
1. Auz. 
Instr. (3.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (2.a) 

  

Eibar     2   
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

    1       
1. Auz. 
Instr. (2.a) 

  

Donostia 8 5     
1. Auz. 
(4.a) 

5 3 5 21 1 1     

Irun     5   
1. Auz. 
Instr. (1.a) 

            
1. Auz. 
Instr. (4.a) 

  

Taula: Epaitegien kopurua, barruti judizialaren arabera, 2023ko urtarrilaren 1ean. Iturria: BJKN 
* EAEJAN eta Probintzia Auzitegiak, guztizkoan kontabilizatu gabe 

  



  
 

 
Egoitza Judizial Jasangarrien Plana 2022-2030 65/69 
  

1E.5. Magistratuak, epaileak, fiskalak eta JALak EAEn 

Epaile eta magistratuak  231 

Fiskaltza 100 

JALak 191 

EAEn jardunean ari diren langileak, 2022ko urtarrilaren 1ean. Iturria: BJKN 

 

1E.6. EAEko Justizia Administrazioko langileak 

Laguntzaile Judizialak 446 

Prozesu- eta administrazio-izapidetzea 1.016 

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa 676 

Auzitegi-medikuak 56 
Taula: Eusko Jaurlaritzari atxikitako Justiziako langileen plantilla organikoa 2022ko urtarrilaren 1ean. Iturria: BJKN 

 

1E.7. EAEko Justizia Administrazioarekin zerikusia duten profesionalak 

Abokatuak 5.676 

Prokuradoreak 319 

Lan-harremanetako gradudunak 490 

Notarioak 126 

Erregistratzaileak 43 
Profesionalak Justizia Administrazioan, 2022/01/01ean. Iturria: BJKN 

 

1E.8. Lan-kontratudun langileak EAEko Justizia Administrazioan 

  Lanpostua Kop. 

AMEI 

Psikologoa 6 

Laborategiko teknikari fakultatiboa 2 

Gizarte-langilea 4 

Histopatologiako teknikaria 4 

Laborategiko teknikaria 3 

Autopsietako laguntzailea 12 

Talde psikosozialak 

EAEko talde psikosozialaren koord. 1 

Talde psikosozialaren koordinatzailea 2 

Psikologoa 12 

Hezitzailea 7 

Gizarte-langilea 7 

Zumarragako Heziketa 
Zentroa  
(Ibaiondo) 

Koordinatzailea 5 

Hezitzailea 50 

Psikologoa 2 

Gizarte-langilea 2 

Peritazioak 
EAEko peritu-koordinatzailea 1 

Peritu Judiziala 7 

Itzulpengintza 
EAEko itzul.-interpreteen koordinatz. 1 

Itzultzaile-interpretea 8 

Beste batzuk 
(Garbiketa, artxiboa...) 

Garbiketa-burua 2 

Garbitzailea 10 

Kontserbatzailea 2 

GUZTIRA   150 
Justizian lanean ari diren Administrazio Orokorreko lan-kontratudun langileen taula, 2022ko urtarrilaren 1ean. Iturria: 
Eusko Jaurlaritza 
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1E.9.  EAEko Administrazio Orokorreko langileak Justizia Sailburuordetzan 

Justizia Sailburuordetza 

  Administraria 1 

Justizia Zuzendaritza 

Zerbitzuaren arduraduna 5 

Teknikariak 8 

Aholkulari juridikoa 4 

Administraria 7 

Laguntzailea 2 

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren 
Zuzendaritza 

Zerbitzuaren arduraduna 4 

Teknikariak 11 

Delineatzailea 2 

Administraria 4 

Laguntzailea 1 

Justizia Administrazioko 
Zuzendaritza 

Zerbitzuaren arduraduna 6 

Teknikariak 29 

Aholkulari juridikoa 6 

Administraria 28 

Laguntzailea 18 

Mandataria 16 

Justizia Sailburuordetza, guztira 152 
Justizia Sailburuordetzan ari diren Administrazio Orokorreko langileak, 2022ko urtarrilaren 1ean. Iturria: Eusko Jaurlaritza 

 

1E.10.  Justiziarekiko Lankidetza Zerbitzuetan lanean ari direnak 

LANPOSTUA ABIUak TPJak BLZ DLJ EIKZ 
ZKEZ-

GAKOA 
FE GUZTIRA 

Arduraduna   1     1 

LHko koordinatzailea  3     4 7 

Zentroko arduraduna     1   1 

Teknikaria*   9   13  22 

Zuzenbideko lizentziaduna**   3 15  3  21 

Psikiatra 10       10 

Psikologoa 7 16     6 29 

Gizarte-langilea 4 6     3 13 

Hezitzailea  6     29 35 

Administrazio-lang.  4 3  2 3  12 

GUZTIRA  21 35 16 15 3 19 42 151 
Justiziarekiko Lankidetza Zerbitzuei esleitutako langileak, 2020ko datuak 
* Psikologiako, gizarte-laneko, gizarte-hezkuntzako edo antzeko arloetako gradudunak 
** Gaur egun, guardiako 8 eta errefortzuko 7 letradu  

 

 



  
 

 
Egoitza Judizial Jasangarrien Plana 2022-2030 67/69 
  

II. eranskina. Terminoen eta laburduren glosarioa 

Labur. Esanahia 

ABKB Aktiboak Berreskuratzeko eta Kudeatzeko Bulegoa 

Abokatutza EAEn justizia-sistemarekin elkarreraginean aritzen diren abokatuak  

AE Autonomia-erkidegoak 

AELP Antolaketaren Efizientziari buruzko Legearen proiektua. 

AMEI Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua   

Barneko 
operadore 
juridikoak 

Operadore juridikoak barne hartzen ditu. Justizia Administrazioaren barrutik 
sistema judizialean elkarreragiten eta parte hartzen duten pertsonak eta 
erakundeak dira. Hala, batez ere, epaileak, fiskalak, Justizia Administrazioko 
letraduak, kudeatzaileak, izapidegileak, laguntzaileak, AMEIko langileak eta 
bestelako lan-kontratupeko langileak. 

BJB Bulego Judizial Berria 

BLZ Biktimari Laguntzeko Zerbitzua 

BMS Building management system (Kontsumoen kontrol zentralizatua) 

BuJu Bulego judiziala 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa 

EAEJAN EAEko Justizia Auzitegi Nagusia 

EAIB Emakumeen aurkako indarkeria 

EAIE Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegia 

EAT Eraentzako Antolapide Teknikoak 

EFN Estatuko Fiskaltza Nagusia 

EJE Espediente judizial elektronikoa. Adiera hertsian, kudeaketa prozesaleko sistema 
berria, AVANTIUSen oinarritua. Adiera zabalean, kudeaketa prozesaleko sistema 
berria eta profesionalen ataria, AVANTIUSen oinarrituak, eta gainerako aplikazio 
osagarriak. 

EJIE Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - Sociedad Informática del Gobierno 
Vasco SA Eusko Jaurlaritzaren bitarteko propioa eta teknologia kudeatzeko 
organoa. 

EJP 2022-2030 Egoitza Judizialen Plana 2022-2030 

EKPNI Energia eta klimaren Plan Nazional Integratua 

Emakunde Emakumearen Euskal Erakundea: Eusko Jaurlaritzaren erakunde autonomoa da. 
Berari dagokio berdintasunerako politikak diseinatzea, bultzatzea, aholkatzea, 
koordinatzea eta ebaluatzea eta gizartea sentsibilizatzen du Euskal Autonomia 
Erkidegoan emakumeen eta gizonen berdintasuna, benetakoa eta eraginkorra, 
lortzeko 

Epailetza EAEn Justizia Administrazioan lan egiten duten magistratuak eta epaileak  

FA Foru-aldundiak 

Fiskaltza  EAEn Justizia Administrazioan lan egiten duten fiskalak  

GEBE Gatazkak Ebazteko Baliabide Egokiak 

IZUN Izapidetze Unitatea 

JA Justizia Administrazioa 
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Labur. Esanahia 

JAHNPO EAEko Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorra  

JAL EAEn Justizia Administrazioan lan egiten duten letraduak 

JAZ Justizia Administrazioko Zuzendaritza  

JDAZ Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza 

JDP   Justizia Digitalaren Plana 2021-2026 

JM Justizia Ministerioa 

JPE 2022-2028 EAEko Justiziaren Plan Estrategikoa 2022-2028   

JS Justizia Sailburuordetza 

Justizia.eus EAEko Justizia Administrazioaren atariak barnebiltzen dituen web-ataria: 
Intranet, atari publikoa eta egoitza judizial elektronikoa: Herritarren esparrua eta 
Profesionalen esparrua 

JZ Justizia Zuzendaritza 

Kanpoko 
operadore 
juridikoak 

Operadore juridikoak barne hartzen ditu. Justizia Administrazioaz kanpotik 
sistema judizialean elkarreragiten eta parte hartzen duten pertsonak eta 
erakundeak dira. Horrela, batez ere abokatuak, fiskalak eta lan-harremanetako 
gradudunak  

KIL Kudeatzaileak, izapidegileak eta laguntzaileak 

KILak Justizia Administrazioko Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko, Tramitazio 
Prozesaleko eta Laguntza Judizialeko Kidegoak 

OLMK Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketa 

Operadore 
juridikoak  

Operadore juridikoak barne hartzen ditu. Sistema judizialean elkarri eragiten 
dioten eta parte hartzen duten pertsonak eta erakundeak dira.  

PPKZ Proiektuen, Plangintzaren eta Koordinazioaren Zerbitzua  

Prokuradoreak  EAEko justizia-sistemarekin elkarreragiten duten prokuradoreak 

ZEPO Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra 

ZKEZ Zigorrak Kudeatzeko Euskadiko Zerbitzua 
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III. eranskina. Datu adierazgarri batzuk 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren enkarguz Victor Hugo 

Antón Baigorrik ateratako argazkiak 

Storyset-eko irudiak 5. eta 6. ataletan. 
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